

EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPINGU number 10-1/24-113 LISA 8

[kuupäev digiallkirjas]

Eesti Geoloogiateenistus, keda esindab Sirli Sipp Kulli, registrikood 77000387, aadress F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere (edaspidi nimetatud "Tellija") ja

Inseneribüroo Steiger OÜ, keda esindab Erki Niitlaan, registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/1, 11216 Tallinna linn (edaspidi nimetatud "Töövõtja"), edaspidi eraldi ka Pool või koos Pooled,

sõlmisid RHS § 123 lg 1 p 4 alusel käesoleva lepingu lisa 8 alljärgnevas:

1. Pikendada lepingu täitmise 2. vahetähtaega kuni 30.12.2024
2. Hankelepingu p 32 sätestatud lepingu hind muudatuse järel ei suurene.
3. Muudatuse põhjuseks on asjaolud, et juurdepääs Metskastiku kinnistule seirekaevu puurimiseks pole puurimistehnikaga võimalik. Alternatiivsed juurdepääsud puuduvad. Pooled on jooksvalt tegelenud antud probleemi lahendamise ja jõudnud kokkuleppele, et lahenduseks on leida seirekaevule uus asukoht, millega kaasneb täiendav ajakulu kooskõlastuste hankimisel, dokumentatsiooni muutmisel jm. Pooled on fikseerinud olukorra ja kokkuleppe 29.10.2024 aktiga „Loodusliku situatsiooni kirjelduse akt Metskastiku kinnistul“.

Lähtudes eeltoodust ja tuginedes ehituse töövõtulepingu üldtingimuste (ETÜ 2013) punktidele 1.5. ja 1.42 loeme antud olukorda vääramatu jõu olukorraks kuna planeeritud seirepuurkaevu asukohaga seonduvad ettenägematud füüsilised takistused ei olnud lepingu osapooltele eelnevalt teada.

4. Poolte rekvisiidid:

TELLIJA

Eesti Geoloogiateenistus

/allkirjastatud digitaalselt/

TÖÖVÕTJA

Inseneribüroo Steiger OÜ

/allkirjastatud digitaalselt/