

Peeter Napp
Vesiaed OÜ
peeter.napp@vesiaed.ee

Teie 22.10.2025

Meie (digitaalallkirja kuupäev)
nr 3-6.1/2025/7145

Ojaäärse I paisu likvideerimise projekteerimise vahetähtaja pikendamine

Austatud Peeter Napp

Täname selgituste eest seoses Ojaäärse I paisu likvideerimise projekteerimistööga. Oleme tutvunud Teie kirjeldatud asjaoludega ning mõistame, et Keskkonnaameti seisukoha ootamine on vajalik, et tagada projektlahenduse vastavus nii loodusväärtuste kaitse kui ka majandusliku otstarbekuse põhimõtetele.

Eelnevat arvesse võttes pikendame projekti esitamise vahetähtaega 25 päeva võrra. Uus projekti vahearuande esitamise tähtaeg on **20. november 2025**.

Palume teavitada, kui tööde käigus peaks ilmnema täiendavaid asjaolusid, mis võivad mõjutada tööde ajakava.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sander Sandberg
veeökoloogide juht
looduskaitseosakond

Lisad:

Koosoleku protokoll nr 3: 2025-10-21_koosoleku-protokoll-nr-3_Oja22rse-I.asice

tuuli.teppo@rmk.ee
56287678