



SISEMINISTEERIUM

Sisejulgeolekufond
Projekti tegevuskava ja tulemused

Toetuse saaja	Politsei- ja Piirivalveamet
Projekti pealkiri	<i>SIS määruste rakendamise tugi</i>
Projekti tunnus	
Projekti abikõlblikkuse periood <i>(pp.kk.aa–pp.kk.aa)</i>	01.12.2020 - 31.12.2022
Valdkond	<input checked="" type="checkbox"/> Välispiiride ja viisade rahastamisvahend <input type="checkbox"/> ühise viisapoliitika toetamine <input checked="" type="checkbox"/> piirihalduse toetamine <input type="checkbox"/> Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend <input type="checkbox"/> politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus <input type="checkbox"/> julgeolekuriskid ja kriisiohje

1. Projekti tegevuskava

Kavandatud kuu ja aasta	Tegevus	Tegevuse planeeritud tulemus	Toimumise koht ja vastutaja(d)
12.2020-01.2021	Projektijuhi-ärianalüütiku värbamine. Projektimeeskonna määramine.	Projektijuhi-ärianalüütikuga on sõlmitud tööleping. PPA korraldusega on määratud projektimeeskond.	Personaliarvestuse- ja analüüsi talitus, piirihaldusbüroo (rahvusvahelise operatiivinfo haldamise teenus), rahvusvahelise koostöö büroo.
01.2021-12.2022	SIS rakendamisega seotud töörühmades ja kohtumistel (sh AG) osalemine.	SIS rakendamisega seotud töörühmades ja kohtumistel on osaletud. Välislähetuse sisuaruanded esitatud.	Projektijuht-ärianalüütik, projektimeeskond, SMIT
02.2021-12.2022	SIS Recast arenduseks vajalike äriprotsesside ülevaatus. SIS teenustega seotud arendusvajaduste kaardistamine ja arenduste koordineerimine.	Koostöös PPA sisuekspertidega on SIS teenustega seotud äriprotsessid ja arendusvajadused jooksvalt üle vaadatud ja kinnitatud protokollilise otsusega.	Projektijuht-ärianalüütik, sisueksperdid, SMIT
09.2021	Vahearuanne esitamine.	Vahearuanne on esitatud.	Projektijuht-ärianalüütik
02.2021-12.2021	SIS määrustest tulenevad muudatused äriprotsessides on kooskõlastatud teenuste omanikega.	Äriprotsessid on viidud vastavusse SIS määrustest tulenevate nõuetega.	Projektijuht-ärianalüütik, sisueksperdid, teenuse omanikud
11.2021-11.2022	SIS koolitused.	Koolitused on läbi viidud.	Projektijuht-ärianalüütik, SMIT
02.2023	Projekti lõpparuande esitamine.	Lõpparuanne on esitatud.	Projektijuht-ärianalüütik

2. Projekti tulemused

Oodatav tulemus	Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid	Kontrolli allikas
<i>(Projektiga saavutatavate tulemuste loetelu. Mis ja kuidas muutub paremaks? Tulemused peavad kaasa aitama projekti eesmärgi saavutamisele. Need peavad olema saavutatavad projekti elluviimise kestel.)</i>	<i>[Indikaatorid kirjeldavad projekti eesmärgi konkreetses ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?)]</i>	<i>(Teabeallikas, kust on võimalik saada informatsiooni indikaatorite kohta, nt statistika, aruandlus jne)</i>
Projektijuhi-ärianalüütiku värbamisega PPA-sse on tagatud SIS Recast projekti juhtimine.	Korraldatud on sujuv SIS Recast projekti rakendamine, projektiplaaniga määratud tähtaegu on	Projekti vahe- ja lõpparuanded

	järgitud, vahe- ja lõpparuanded õigeaegselt esitatud.	
SIS teenustega seotud äriprotsessid on viidud vastavusse SIS määrustest tulenevate nõuetega.	Ariprotsesside muudatused on läbi räägitud teenuse omanikega ja vastavad SIS määruste nõuetele.	Käskkirjad, juhendid
SIS kasutajad prefektuurides on teadlikud SIS süsteemis tehtud muudatustest ja oskavad kasutada süsteemi reeglitekohaselt. PPA-s loodud koolitusvõimekus jätkukoolituste korraldamiseks.	Prefektuurides on läbiviidud 4 koolitust kuni 80 teenistujale. Koolitusel osalenud on võimelised koolitama teisi SISi kasutajaid.	Koolitusel osalejate registreerimise lehed