

2025 investeeringute ja teostatud tööde aruanne

Tootetiim Investeeringu täpsustus
Teabekeskus
PROJ-4127 EST2EHDS - Terviseandmeruum teiseseks kasutamiseks (OF 10%)
upTIS baasplatvorm
PROJ-4217 Juurdepääsuõiguste mooduli täiendamine sündmuspõhise andmevahetuse baasteenuste vajadustest lähtuvalt ning andmete sulgemise lahenduse loomine PROJ-4217 TEHIK tööjõukulu (I PA analüütik 0,5FTE, tooteomanik 0,1FTE, testija 0,2FTE) PROJ-4452 Andmekvaliteedi valideerimise ja kontrollimise mooduli väljatöötamine PROJ-4452 TEHIK tööjõukulu (analüütik 0,3FTE, tooteomanik 0,1FTE, testija 0,2FTE, arhitekt 0,05FTE) PROJ-4804 Sündmuspõhise andmevahetuse baasteenuste loomine PROJ-4804 TEHIK tööjõukulu (I PA analüütik 2,5FTE, tooteomanik 0,2FTE, arhitekt 0,05FTE) PROJ-4810 upTIS mikroteenuste tootestamine 2025 I poolaastal PROJ-4810 TEHIK tööjõukulu (tooteomanik 0,5FTE, testija 0,8FTE, arhitekt 0,15FTE) Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1FTE, testija 0,9FTE, arhitekt 0,15FTE, ScM 1,0FTE)
Tervisejuhtimise töölaud
PROJ-4186 PÜT terviklik juurutus TJTs
Andmekorraldus ja ärianalüüs
Eelarvestatud TEHIK tööjõukulu (analüütikud 1,6-4,3FTE)
Tööjõukulu kokku (PEX)
Investeering (CAPEX)
KOKKU (kvartali kaupa)
KOKKU (2025 Aasta)

		FC*		FC*		FC*	
2025 eelarve		Kvartal 1 (planeeritud, €)		Kvartal 2 (planeeritud, €)		Kvartal 3 (planeeritud, €)	
€	61 500	€	109	€	30 391	€	15 500
€	61 500	€	109	€	30 391	€	15 500
€	942 949	€	88 214	€	292 448	€	282 292
€	129 998	€	-	€	24 400	€	52 799
€	36 122	€	2 368	€	8 899	€	12 427
€	305 880	€	-	€	24 400	€	140 740
€	51 005	€	10 987	€	10 987	€	14 515
€	63 440			€	63 440		
€	43 549	€	21 775	€	21 775		
€	64 660	€	4 149	€	60 511	€	-
€	28 180	€	14 090	€	14 090		
€	220 115	€	34 845	€	63 946	€	61 810
€	170 800	€	-	€	85 400	€	85 400
€	170 800	€	-	€	85 400	€	85 400
279 714 €		30 320 €		79 730 €		86 378 €	
€	279 714	€	30 320	€	79 730	€	86 378
€	658 685	€	114 385	€	199 427	€	175 131
796 278 €		€	4 258	€	288 542	€	294 439
€	1 454 963	€	118 643	€	487 969	€	469 570

FC*		ACT		ACT		ACT	
Kvartal 4 (planeeritud, €)		Kvartal 1 (täitmine, €)		Kvartal 2 (täitmine, €)		2025 täitmine kokku (km-ga)	
€	15 500	€	109	€	11 403	€	11 512
€	15 500	€	109	€	11 403	€	11 512
€	279 995	€	100 560	€	141 242	€	241 801
€	52 799	€	-	€	-	€	-
€	12 427	€	-	€	-	€	-
€	140 740	€	-	€	5 576	€	5 576
€	14 515	€	7 815	€	-	€	7 815
		€	-	€	4 166	€	4 166
		€	22 371	€	21 178	€	43 549
€	-	€	4 149	€	42 302	€	46 451
		€	14 797	€	11 062	€	25 859
€	59 514	€	51 428	€	56 958	€	108 386
€	-	€	-	€	5 174	€	5 174
€	-	€	-	€	5 174	€	5 174
	83 286	€	48 475	€	44 769	€	93 244
€	83 286	€	48 475	€	44 769	€	93 244
€	169 742	€	144 886	€	133 967	€	278 853
€	209 039	€	4 258	€	68 621	€	72 879
€	378 781	€	149 144	€	202 588	€	351 732
€	1 454 963						

	ACT	ACT	ACT	ACT
	Jääk, €	Kvartal 1 (täitmine %)	Kvartal 2 (täitmine %)	2025 täitmine kokku
€	49 988	100%	38%	19%
€	49 988	100%	38%	19%
€	701 148	114%	48%	26%
€	129 998	0%	0%	0%
€	36 122	0%	0%	0%
€	300 304	0%	23%	2%
€	43 190	71%	0%	15%
€	59 274	0%	7%	7%
€	-	103%	97%	100%
€	18 209	100%	70%	72%
€	2 321	105%	79%	92%
€	111 729	148%	89%	49%
€	165 626	0%	6%	3%
€	165 626	0%	6%	3%
€	186 470	160%	56%	33%
€	186 470	160%	56%	33%
€	379 832	127%	67%	42%
€	723 399	100%	24%	9%
€	1 103 232	126%	42%	24%

2025 investeringute ja teostatud tööde aruanne

Tootetiim

Investeeringu täpsustus

Andmelaod ja analüütika

PROJ-4386 Tervisekassa andmete TEHIKu andmelattu toomine (AOT alategevus V) (2025)

PROJ-4386 TEHIK tööjõukulu

Suunamised

PROJ-4729 Radioloogia uuringute ärianalüüs ja tellimuste loendite kehtestamine CDA platvormil

PROJ-4729 TEHIK tööjõukulu (analüütikud 0,3-1FTE)

Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1,0 FTE)

Terviseportaali

PROJ-4214 Teavitused ja meeldetuletused terviseportaal

PROJ-4215 Ravimiskeem terviseportaal

PROJ-4223 Terviseportali sisuhaldusega maandumislehe arendus

Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1,0 FTE)

Tervisejuhtimise töölaud

PROJ-4188 Ravimiskeemi kommenteerimine

PROJ-4222 GovSSO lahenduse juurutamine TTOde süsteemides

PROJ-4467 Käsimüügiravimid ja patsiendi sõnul ravimid (toidulisandid)

PROJ-4469 Retseptide ja väljaostetud ravimite jäägi ülevaade (ravijärgimuse suurendamine)

PROJ-4465 Perearsti kvaliteedisüsteemi (PKS) PowerBI arendused TJT-sse

PROJ-4470 Teavituste teenus TJT-sse

PROJ-4866 Neerufunktsioon ravimiskeemis

PROJ-4867 Ravimiskeemi juurutamine

Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1,0 FTE)

Personaalmehitsiini

PROJ-4278 Personaalmehitsiini rakendamine ja IT-taristu jätkuarendused lähtuvalt rinnavähi PRS teenuse vajadustest

Ravimilahendused (uus)

Eelarvestatud tootetiim, TEHIK tööjõukulu** (tooteomanik 1,0 FTE)

Andmekorraldus ja ärianalüüs

Eelarvestatud TEHIK tööjõukulu** (analüütikud 1,1-1,3FTE)

Tööjõukulu kokku (PEX)

Investeering (CAPEX)

KOKKU (kvartali kaupa)

KOKKU (2025 Aasta)

		FC*		FC*		FC*	
2025 eelarve		Kvartal 1 (planeeritud, €)		Kvartal 2 (planeeritud, €)		Kvartal 3 (planeeritud, €)	
€	369 000	€	-	€	122 000	€	123 500
€	369 000	€	-	€	122 000	€	123 500
€	122 489	€	6 784	€	6 784	€	54 824
€	46 463	€	-	€	-	€	23 232
€	29 537	€	6 784	€	6 784	€	7 985
€	46 490	€	-	€	-	€	23 608
€	730 367	€	352 684	€	239 693	€	69 358
€	275 000	€	158 600	€	116 400	€	-
€	64 915	€	64 915	€	-	€	-
€	305 000	€	106 750	€	106 750	€	45 750
€	85 452	€	22 419	€	16 543	€	23 608
€	1 054 703	€	309 105	€	274 309	€	236 008
€	79 999	€	40 000	€	40 000	€	-
€	75 000	€	73 017	€	1 983	€	-
€	185 000	€	92 500	€	92 500	€	-
€	198 000	€	-	€	-	€	99 000
€	61 800	€	-	€	12 200	€	24 800
€	162 339	€	81 169	€	81 169	€	-
€	95 000	€	-	€	-	€	47 500
€	106 600	€	-	€	24 400	€	41 100
€	90 966	€	22 419	€	22 058	€	23 608
	146 300 €		73 150 €		73 150 €		0 €
€	146 300	€	73 150	€	73 150	€	-
	58 294 €		0 €		11 804 €		23 608 €
€	58 294			€	11 804	€	23 608
	65 727 €		0 €		23 600 €		21 393 €
€	65 727			€	23 600	€	21 393
€	376 465	€	51 622	€	80 788	€	123 809
€	2 170 415	€	690 101	€	670 551	€	404 882
€	2 546 881	€	741 723	€	751 339	€	528 691

FC*	ACT	ACT	ACT
Kvartal 4 (planeeritud, €)	Kvartal 1 (täitmine, €)	Kvartal 2 (täitmine, €)	2025 täitmine kokku (km-ga)
€ 123 500	€ -	€ 22 763	€ 22 763
€ 123 500	€ -	€ -	€ -
		€ 22 763	€ 22 763
€ 54 098	€ 16 348	€ 12 483	€ 28 831
€ 23 232		€ -	€ -
€ 7 985	€ 16 348	€ 12 483	€ 28 831
€ 22 882	€ -	€ -	€ -
€ 68 632	€ 319 998	€ 157 979	€ 477 977
€ -	€ 181 021	€ 51 167	€ 232 188
€ -	€ 63 280	€ 1 380	€ 64 660
€ 45 750	€ 53 277	€ 83 375	€ 136 652
€ 22 882	€ 22 419	€ 22 058	€ 44 477
€ 235 282	€ 120 513	€ 252 549	€ 373 062
€ -	€ 3 432	€ 16 305	€ 19 737
€ -	€ 73 009	€ 1 893	€ 74 902
€ -	€ 17 588	€ 23 338	€ 40 926
€ 99 000	€ -	€ 40 932	€ 40 932
€ 24 800	€ -	€ 5 648	€ 5 648
€ -	€ 802	€ 31 415	€ 32 217
€ 47 500	€ -	€ 8 215	€ 8 215
€ 41 100	€ 3 264	€ 102 745	€ 106 008
€ 22 882	€ 22 419	€ 22 058	€ 44 477
0 €	€ 54 108	€ 55 545	€ 109 652
€ -	€ 54 108	€ 55 545	€ 109 652
22 882 €	€ -	€ -	€ -
€ 22 882	€ -	€ -	€ -
20 735 €	€ -	€ -	€ -
€ 20 735	€ -	€ -	€ -
€ 120 246	€ 61 186	€ 79 362	€ 140 548
€ 404 882	€ 449 781	€ 421 957	€ 871 738
€ 525 127	€ 510 967	€ 501 319	€ 1 012 286
€ 2 546 881			

	ACT	ACT	ACT	ACT
	Jääk, €	Kvartal 1 (täitmine %)	Kvartal 2 (täitmine %)	2025 täitmine kokku
€	346 237	0%	19%	6%
€	369 000	0%	0%	0%
-€	22 763	0%	0%	0%
€	93 658	241%	184%	24%
€	46 463	0%	0%	0%
€	706	241%	184%	98%
€	46 490	0%	0%	0%
€	252 390	91%	66%	65%
€	42 812	114%	44%	84%
€	255	97%	0%	100%
€	168 348	50%	78%	45%
€	40 975	100%	133%	52%
€	681 641	39%	92%	35%
€	60 262	9%	41%	25%
€	97	100%	95%	100%
€	144 074	19%	25%	22%
€	157 068	0%	0%	21%
€	56 152	0%	46%	9%
€	130 122	1%	39%	20%
€	86 785	0%	0%	9%
€	592	0%	421%	99%
€	46 489	100%	100%	49%
€	36 647	74%	76%	75%
€	36 647	74%	76%	75%
€	58 294	0%	0%	0%
€	58 294	0%	0%	0%
€	65 727	0%	0%	0%
€	65 727	0%	0%	0%
€	235 918	119%	98%	37%
€	1 298 678	65%	63%	40%
€	1 534 595	69%	67%	40%

Kulukoht

INNO16 - STEEL arendus

INNO16 - STEEL arendus

INNO15 - Radioloogia

INNO15 - Radioloogia

INNO17 - Tervisep teavitused

INNO7 - Raviskeem Tervisep

INNO14 - Terviseportaali sisuhaldus

INNO10 - Ravimiskeem komment

INNO12 - TJT govSSO

INNO11 - Raviiskeem käsimüük

INNO9 - Ravimiskeem ravijärg

INNO18 - PKS TJTs

INNO13 - TJT teavitused

INNO19 - Neerufun ravimiskeem

INNO8 - Ravimiskeem annust

INNO3 - Person med arendused