

Metsmark OÜ
Veski tn 11, Tõrva linn,
68604 Valga maakond
E-post egon@metmark.ee

Teie

Meie 9.02.2024.a. nr 3-2.1/2024/816

Teade

Austatud härra Egon Niitsee

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) ja Metsmark OÜ (edaspidi Töövõtja) on sõlminud 22.12.2022.a. metsaparendustööde töövõtulepingu nr. 3-2.6/2022/48 ja 24.03.2023 metsaparendustööde töövõtulepingu nr. 3-2.6/2023/21 (edaspidi Lepingud). Riigihanke 1-47.2666. „Möldre Mets, Rulli Mets ja Sälgo Mets maaparendussüsteemide ja teede rekonstrueerimine“ (viitenumber 256569) alusel olete võtnud kohustuse ehitada ja rekonstrueerida Valga maakonna Möldre Mets, Rulli Mets ja Sälgo Mets maaparendussüsteemide ning Tõrvasoo tee, Keisripalu-Iltsmo tee ja Spordibaasi-Iltsmo tee ja riigihanke 1-47.2734 „Raavitsa Mets maaparendussüsteemi ja Valga valla teede rekonstrueerimine“ (viitenumber 259927) alusel olete võtnud kohustuse ehitada ja rekonstrueerida Valga maakonna Raavitsa Mets maaparendussüsteemi ning Raavitsa metsatee, Kablavana tee, Kolmesilla tee ja Raavitsa-Kängsepa tee rekonstrueerimise ja Raketi tee ning valminud objektid anda RMK-le üle hiljemalt 01.09.2023.a.

(01.09.2023.a.) edastas RMK Töövõtjale täiendava leppetrahvi vaba tähtaja pikendamise teate, mille kohaselt on tähtaega pikendatud kuni (24.09.2023.a.). Tuginedes lepingu punktile 7.2, juhul kui töövõtja ei täida omapoolseid kohustusi määratud tähtajaks on RMK-l õigus nõuda leppetrahvi iga ületatud päeva eest. **Leppetrahvi päevamäär on metsaparendustööde töövõtulepingu nr. 3-2.6/2022/48 kohaselt (560,25 eurot päevas) ja metsaparendustööde töövõtulepingu nr. 3-2.6/2023/21 kohaselt (908,91 eurot päevas).**

Metsmark OÜ teate kohaselt valmisid objektid ja anti RMK-le üle töövõtulepingu nr. 3-2.6/2022/48 järgsed objektid (10.10.2023.a.) ja metsaparendustööde töövõtulepingu nr. 3-2.6/2023/21 järgsed objektid (26.10.2023.a.). Töövõtja hilines tööde üleandmisega töövõtulepingu nr. 3-2.6/2022/48 osas 16 kalendripäeva, mille kohaselt muutub sissenõutavaks leppetrahv summas (8'964,00 eur). Töövõtja hilines tööde üleandmisega metsaparendustööde töövõtulepingu nr. 3-2.6/2023/21 osas 32 kalendripäeva, mille kohaselt muutub sissenõutavaks leppetrahv summas (29'085,12 eur). RMK poolsete lisatööde tellimise tõttu rakendame leppetrahvi poole ulatuses.

Eeltoodust tulenevalt määrab RMK Töövõtjale Metsmark OÜ **leppetrahvi suuruses (19'024,56 eurot)**, mis tuleb Töövõtjal kanda RMK arvelduskontole EE881010002021370008 SEB pangas (makse selgitus: Leppetrahv Teade 9.02.2024.a. nr 3-2.1/2024/816) **hiljemalt 14.02.2024.a.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparendustalitus juhataja