

From: "Janek Tarto" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 10/14/2025 6:16:03 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ed: Üle tähtaja võsasaetööd

Lisa palun DHS'i

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus
Kirde metsakasvatustalitus
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5077103
janek.tarto@rmk.ee



Saatja: Tamar Püve <tamar.pyve@rmk.ee>
Saatmisaeg: esmaspäev, 13. oktoober 2025 18:08
Adressaat: Merkswood OÜ <merkswood@gmail.com>
Koopia: Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>
Teema: Üle tähtaja võsasaetööd

Lugupeetud Hannes Kiipus,

Tänase seisuga (so 13.10.2025) on teile üle antud 34 võsasaetööde objekti (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	Ühik	ÜA kuupäev	Tähtaeg	Üle päevi
LB093-19	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	1,036	ha	19.09.2025	10.10.2025	3
LB095-18	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	1,671	ha	19.09.2025	10.10.2025	3
LB095-55	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	3,366	ha	19.09.2025	10.10.2025	3
LB095-56	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	1,266	ha	19.09.2025	10.10.2025	3
LB095-60	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	1,331	ha	19.09.2025	10.10.2025	3
LB097-2	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	1,113	ha	19.09.2025	10.10.2025	3
LB097-5	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	1,499	ha	19.09.2025	10.10.2025	3
LB167-3	Kirde	Tamar Püve	MUH-ÜP	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	7,102	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
LB175-12	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	0,813	ha	19.09.2025	10.10.2025	3
LB175-13	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	0,653	ha	19.09.2025	10.10.2025	3
LB175-28	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	4,376	ha	19.09.2025	10.10.2025	3
LB175-5	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	0,772	ha	19.09.2025	10.10.2025	3
LB333-21	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	1,023	ha	19.09.2025	10.10.2025	3
LB333-22	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	1,311	ha	19.09.2025	10.10.2025	3
LB338-4	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	3,544	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
LB347-11	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	0,721	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
LB347-12	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	4,639	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
LB347-13	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	0,421	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
LB347-17	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	0,784	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
LB349-2	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	1,248	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
LB349-28	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Desierto OÜ	3-2.5.3/2021/96	3,921	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
SG173-11	Kirde	Tamar Püve	MUH-VA	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	1,139	ha	16.09.2025	08.10.2025	5

SG179-3	Kirde	Tamar Püve	MUH-VA	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	2,284	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
SG179-7	Kirde	Tamar Püve	MUH-VA	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	2,198	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
SG179-8	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	0,236	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
SG185-1	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	0,832	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
SG185-11	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	2,988	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
SG185-14	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	0,472	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
SG185-15	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	0,792	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
SG185-7	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	1,869	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
SG186-11	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	2,876	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
SG186-12	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	1,787	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
SG190-12	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	1,89	ha	16.09.2025	08.10.2025	5
SG197-31	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	Serpiente OÜ	3-2.5.3/2021/127	0,46	ha	16.09.2025	08.10.2025	5

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtjaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on 23.10.2025. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Tervitades

Tamar