



OTSUS

Taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

05.04.2024 nr 11.2-28/24/270

Riigihalduse ministri 29. novembri 2020. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede“ (edaspidi *meetme määruse*) § 9 lg 4 ja § 22 lg 1 ja lg 3 alusel ning arvestades SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur, registrikood 90003841, asukoht: Keskväljak 4, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond (edaspidi ka toetuse saaja), 02.04.2024. a esitatud taotlust Riigi Tugiteenuse Keskus (edaspidi ka *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti registreerimisnumbriga RE.3.01.22-0586 „Narva lennuvälja rajamise 1. etapp“ (edaspidi *projekt*) 30.08.2022. a taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-28/0830 (edaspidi *otsus*) järgmiselt:

- 1.1. muuta otsuse punkti 5 ja sõnastada see alljärgnevalt: „Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 13.06.2022. a ja lõppkuupäev 12.12.2024. a“.
- 1.2. muuta otsuse punkti 9 ja sõnastada see alljärgnevalt: „Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt 12.01.2025. a. Lõppmakse tehakse pärast projekti tegevuste elluviimise tõendamist lõpparuandega“.

30.08.2022 tegi rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse. 02.04.2024. a esitas toetuse saaja avalduse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks seoses projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamisega kuni 12.12.2024.

Toetuse saaja sõnul on abikõlblikkuse perioodi pikendamise põhjuseks asjaolu, et „kohalik omavalitsus ei jõua kehtestada Olgina lennuvälja detailplaneeringut, seoses seadusest tulenevate menetlustoimingute pikkade tähtaegadega. Vastavasisulised tähtaja pikendamise avaldused olid esitatud töövõtjate poolt Narva-Jõesuu Linnavalitsusele (detailplaneeringu koostaja K-Projekt AS ja keskkonna strateegilise hindamise koostaja Lemma OÜ poolt). Nende avalduste alusel allkirjastati 31.10.2023 ja 01.11.2023 kolmepoolsed kokkolepped lepingute nõuete täitmise tähtaegade pikendamisest. 18.03.2024 töökoosolekul Narva-Jõesuu Linnavalitsuses arutasime veel kord DP kehtestamise ajagraafikut ja jõudsimme järeldusele, et omavalitsuse kinnitusel jõuame lõpetada projektitegevused enne 12.12.2024. Projekti pikendamisega muudetakse tegevuste ja maksete ajakava, jättes muutmata näitajad ja tegevuste tulemuste saavutamise tõendamise alused.“

Rakendusüksuse hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise.

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 kalendripäeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (HMS § 73 lõige 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Imbi Uusjärv
interreg kontrolli ja regionaalarengu talituse juhataja

Koostaja: Peeter Suislepp
663 2055
Peeter.Suislepp@rtk.ee