

TÖÖVÕTULEPINGU number 9-1/24-214 muutmise kokkulepe

kuupäev digiallkirjas

Eesti Geoloogiateenistus, keda esindab Tiit Kaasik, registrikood 77000387, aadress F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere (edaspidi nimetatud "Tellija") ja

Inseneribüroo Steiger OÜ, keda esindab Meelis Peetris, registrikood 11206437, aadress Männiku tee 104/1, 11216 Tallinna linn (edaspidi nimetatud "Töövõtja"), edaspidi eraldi ka Pool või koos Pooled,

võttes aluseks RHS § 123 lg 1 p 4 ja lähtudes Töövõtja esitatud informatsioonist, mille kohaselt tööd puuraukude ja kaeveõõnte rajamiseks on küll lõpetatud tähtaegselt, kuid maavaldajad vajavad puuraukude ja kaeveõõnte likvideerimise aktide üle vaatamiseks täiendavat aega, ning ilma vastavate aktideta ei ole võimalik lepingu kohaselt töid üle anda ja vastu võtta. Samuti lähtudes sellest, et tegemist on töövõtulepingu 9-1/24-214 seisukohast vääramatu jõu asjaoludega (kolmandate isikute tegevus), mida lepingu pooled ei saa täies ulatuses mõjutada ning lepingu punkti 10.3. kohaselt vääramatu jõu esinemisel pikeneb Tööde lõpptähtaeg, samuti kõik vahetähtajad nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra,

on kokku leppinud 26.11.2024.a sõlmitud töövõtulepingu nr 9-1/24-214 muutmises alljärgnevalt:

1. Pikendada tööde üleandmise tähtaega kuni 24.04.2025.
2. Käesolevas kokkuleppes nimetamata osas jääb töövõtuleping kehtima senises sõnastuses.
3. Poolte rekvisiidid:

TELLIJA

Eesti Geoloogiateenistus

/allkirjastatud digitaalselt/

TÖÖVÕTJA

Inseneribüroo Steiger OÜ

/allkirjastatud digitaalselt/