



## POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Rein Kullamaa  
Aasta Auto Pluss AS  
rein.kullamaa@vwtartu.ee

Teie 14.03.2022 nr

Meie 23.03.2022 nr 1.13-2.3/919-2

### Teade

Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi nimetatud ka ostja) ning Aasta Auto Pluss AS-i (edaspidi nimetatud ka müüja) vahel on 24.08.2021 sõlmitud hankeleping nr 1.13-2.3/621-6 (edaspidi leping) Volkswagen Transporter (edaspidi sõiduki ostmiseks.

Lepingu punkti 5.1 järgi kohustus müüja ostjale lepingu tingimustele vastava sõiduki üle andma 6 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist s.o. hiljemalt 25.02.2022.

Müüja ei ole sõidukit ostjale nimetatud tähtajal üle andnud ja on sellega rikkunud lepingut.

Müüja on ostjale e-kirjades, sh 16.02.2022 saadetud e-kirjas teatanud ja tõendanud, et ta on teinud omalt poolt kõik võimaliku, et sõiduki tootmine toimuks prioriteetselt ja tarne tähtaegselt, kuid lepingu täitmise viibimise on põhjustanud Covid-19 viiruse tõttu maailmaturul pooljuhtkiipide komponentide ja tarneaheelatest põhjustatud viivitused tootmisprotsessides. See on põhjustanud müüjale, maaletoojale ja tootjale sellises mahus ettenägematu tootmis mahu vähenemise tõttu tarneviivitused.

Müüja on oma 10.märtsi 2022 kirjas selgitanud ostjale põhjalikult tarneviivituse täpsemaid asjaolusid ja nende müüjale ettenägematut ja tema mõju alt väljas olevat iseloomu. Müüja on edastanud selgitused ka sõiduki maaletoojalt Moller Baltic Import SE ja Autode Müügi- ja Teenindustevõtete Eesti Liidult, kes kinnitavad tootmisraskuste mõju ettenägematut iseloomu ja mis vastavad vääramatule jõe tunnustele.

Kuna sõiduki tarne müüjast sõltumatutel asjaoludel viibis, siis ei saanud seetõttu müüja ka alustada sõiduki ümberehitusega ja on ostjale teada andnud vääramatule jõe esinemise tõttu vajaminevast lisaajast.

Vastavalt lepingu punktile 7.2 ei vastuta pool oma kohustuse rikkumise eest üksnes juhul, kui ta tõendab, et rikkus kohustust takistava asjaolu tõttu, mida ta ei saanud mõjutada, ja kui sellise takistava asjaolu arvessevõtmist lepingu sõlmimise ajal või selle vältimist või takistavast asjaolust või selle tagajärgedest ülesaamist ei saanud temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata.

Arvestades müüja esitatud asjaolusid, mille kohaselt on lepingu täitmine olnud võimatu ajutise lt esinenud müüja mõjuulatusest väljaspool seisva vääramatule jõe tõttu, mis mõjutas sõiduki üleandmise tähtaega, annab ostja võlaõigusseaduse § 114 lg 1 alusel müüjale lepingu kohaseks täitmiseks täiendava tähtaja sõiduki ostjale üleandmiseks hiljemalt 14.04.2022.

Nimetatud täiendava tähtaja andmine ei vabasta müüjat kohustusest lepingut edasi täita.

Kui müüja ei anna lepingule vastavat sõidukit üle täiendava tähtaja jooksul, on ostjal õigus nõuda õiguskaitsevahendeid, sh leppetrahvi vastavalt lepingule.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristo Lensment  
politseimajor  
administratsioon, logistikabüroo, haldustalitus  
talituse juht

Toomas Vingerfeld, 7308816, toomas.vingerfeld@politsei.ee