



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

23.07.2025 nr 11.3-1/25/3460

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lõike 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 12 lg 2 punkti 6 ja regionaalministri 29.09.2023 määruse nr 64 „Kagu-Eesti ettevõtluse arengutoetuse andmise tingimused ning kord” (edaspidi meetme määrus) § 18 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

muuta Avanditeenus OÜ projekti nr 2021-2027.1.03.24-0406 „Teemeistri Camp“ 13.08.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-31/24/935 (edaspidi rahastamisotsus) punkte 3 ja 8 järgmiselt:

1. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on **01.07.2024 – 31.12.2025**“
2. „8. Toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide, teabe ja aruannete esitamise kord.
 - 8.1. **vahemakse** makstakse välja peale vahearuande kinnitamist ja trasside ehitust, teede ja platside rajamist ning tehniliste tööde teostamist. Makse suuruseks on 35 398,63 eurot.
Tõendamiseks esitatakse dokumendid on fotod teostatud töödest ning tööde üleandmis-vastuvõtmisakt;
 - 8.2 **lõppmakse** makstakse välja peale lõpparuande kinnitamist ning sanitaarsoojaku ja kämpingute paigaldamist. Makse suurus on 24 601,37 eurot.
Tõendamiseks esitatakse dokumendid on fotod paigaldatud objektidest.
Kui toetuse saaja on saanud ettemaksu, mis on lõppmakse ajaks kinni kandmata, siis väheneb makse ettemaksu võrra;
 - 8.3. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta vahearuande enne vahemakse saamist;
 - 8.4. Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt **15.02.2026**;
 - 8.5. järelaruanne esitatakse rakendusüksuse nõudmisel.
3. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas projekti postkasti kaudu taotluse lisada projekti vahemakse ning pikendada projekti perioodi soojaku ja kämpingute hanke oluliselt kallinemise tõttu on vaja viia läbi korduvat hanget. Vahemakse lisamine on vajalik, kuna osad tööd on viibinud ning osad juba tehtud, kuid ettevõtte puuduvad vahendid kogu projekti tasumiseks omavahenditest.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
talituse juhataja

Koostaja: Terje Kuus
56981043
Terje.Kuus@rtk.ee