

**From:** "Janek Tarto" <janek.tarto@rmk.ee>  
**Sent:** 10/13/2025 11:13:42 AM  
**To:** "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>  
**Cc:**  
**Subject:** Ed: Üle tähtaja võsasaetööd

Lisa DHS'i. Lepingu nr on tabelis.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus  
Kirde metsakasvatustalitus  
Riigimetsa Majandamise Keskus  
+ 372 5077103  
[janek.tarto@rmk.ee](mailto:janek.tarto@rmk.ee)



**Saatja:** Kristina Vaher <kristina.vaher@rmk.ee>  
**Saatmisaeg:** esmaspäev, 13. oktoober 2025 14:11  
**Adressaat:** merkswood@gmail.com  
**Koopia:** Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>  
**Teema:** Üle tähtaja võsasaetööd

Lugupeetud Hannes Kiipus,  
Seisuga 12.10.2025 on teile üle antud 31 võsasaetööde objekti (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

| KV/ER    | Piirkond | Metsakasvataja | Tööliik | Töövõtja     | Lepingu nr      | ÜA kogus | Ühik | ÜA kuupäev | Tähtaeg    | Üle päevi |
|----------|----------|----------------|---------|--------------|-----------------|----------|------|------------|------------|-----------|
| SA062-3  | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-VA  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/94 | 2,25     | ha   | 27.07.2025 | 30.09.2025 | 13        |
| SA063-11 | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-VA  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/94 | 1,543    | ha   | 27.07.2025 | 30.09.2025 | 13        |
| SA064-27 | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-ÜP  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/94 | 1,996    | ha   | 27.07.2025 | 30.09.2025 | 13        |
| SA064-34 | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-ÜP  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/94 | 1,866    | ha   | 27.07.2025 | 30.09.2025 | 13        |
| SA070-11 | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-ÜP  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/94 | 1,412    | ha   | 08.08.2025 | 30.09.2025 | 13        |
| SA070-9  | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-ÜP  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/94 | 1,399    | ha   | 08.08.2025 | 30.09.2025 | 13        |
| SA071-10 | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-ÜP  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/94 | 0,095    | ha   | 08.08.2025 | 30.09.2025 | 13        |
| SA079-3  | Kirde    | Kristina Vaher | NOH-VA  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 1,349    | ha   | 29.07.2025 | 28.09.2025 | 15        |
| SA079-4  | Kirde    | Kristina Vaher | NOH-VA  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 2,373    | ha   | 29.07.2025 | 28.09.2025 | 15        |
| SA079-5  | Kirde    | Kristina Vaher | NOH-VA  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 0,301    | ha   | 29.07.2025 | 28.09.2025 | 15        |
| SA079-7  | Kirde    | Kristina Vaher | NOH-VA  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 0,266    | ha   | 29.07.2025 | 28.09.2025 | 15        |
| SA079-8  | Kirde    | Kristina Vaher | NOH-VA  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 0,993    | ha   | 29.07.2025 | 28.09.2025 | 15        |
| SA090-3  | Kirde    | Kristina Vaher | NOH-VA  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 2,941    | ha   | 29.07.2025 | 28.09.2025 | 15        |
| SA090-6  | Kirde    | Kristina Vaher | NOH-VA  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 1,145    | ha   | 29.07.2025 | 28.09.2025 | 15        |
| SA090-8  | Kirde    | Kristina Vaher | NOH-VA  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 1,877    | ha   | 29.07.2025 | 28.09.2025 | 15        |
| SA111-11 | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-ÜP  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 2,575    | ha   | 29.07.2025 | 28.09.2025 | 15        |
| SA111-9  | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-ÜP  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 0,768    | ha   | 29.07.2025 | 28.09.2025 | 15        |
| SA127-2  | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-KO  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/94 | 4,912    | ha   | 07.09.2025 | 05.10.2025 | 8         |
| SA167-8  | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-ÜT  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/94 | 2,039    | ha   | 22.09.2025 | 08.10.2025 | 5         |
| SA169-1  | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-ÜP  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/94 | 1,077    | ha   | 07.09.2025 | 05.10.2025 | 8         |
| SA169-25 | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-KO  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/94 | 0,768    | ha   | 07.09.2025 | 05.10.2025 | 8         |
| SA169-5  | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-KO  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/94 | 1,319    | ha   | 07.09.2025 | 05.10.2025 | 8         |
| SA169-8  | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-KO  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/94 | 2,717    | ha   | 07.09.2025 | 05.10.2025 | 8         |
| SA172-11 | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-KO  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 3,018    | ha   | 22.09.2025 | 06.10.2025 | 7         |
| SA172-12 | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-KO  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 1,911    | ha   | 22.09.2025 | 06.10.2025 | 7         |
| SA426-2  | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-KO  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/94 | 1,392    | ha   | 07.09.2025 | 05.10.2025 | 8         |
| SA426-7  | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-KO  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 0,543    | ha   | 22.09.2025 | 06.10.2025 | 7         |
| SA426-8  | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-KO  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 1,275    | ha   | 22.09.2025 | 06.10.2025 | 7         |
| SA428-1  | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-KO  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 1,265    | ha   | 22.09.2025 | 06.10.2025 | 7         |
| SA428-10 | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-KO  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 1,826    | ha   | 22.09.2025 | 06.10.2025 | 7         |
| SA428-2  | Kirde    | Kristina Vaher | MUH-KO  | Merkswood OÜ | 3-2.5.3/2021/90 | 1,453    | ha   | 22.09.2025 | 06.10.2025 | 7         |
|          |          |                |         |              |                 | 50,664   |      |            |            |           |

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on **19.10.2025.** a. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Kristina Vaher  
metsakasvataja  
Riigimetsa Majandamise Keskus  
+ 372 5244450  
[kristina.vaher@rmk.ee](mailto:kristina.vaher@rmk.ee)

