

Hannes Kiipus
Merkswood OÜ
merkswood@gmail.com

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2024/3015

Teavituskiri

Riigimetsa Majandamise Keskuse metsakasvatustalituse Kirde piirkond teavitab töövõtjat Merkswood OÜ, esindaja Hannes Kiipus, et Merkswood OÜ-l on Vösasatööde töövõtulepinguga (raamleping) nr 3-2.5.3/1814/2021/90, seisuga 06.05.2024 kokku 17,73 ha tähtajaks tegemata valgustusraie töid Eeltoodust tulenevalt anname tööde teostamiseks lisa tähtaja, **milleks on 13.05.2024**. Juhul kui Merkswood OÜ ei teosta töid antud lisaaaja jooksul, rakendab RMK töövõtulepingu punkti 13.4 Leppetrahv arvutatakse maha töövõtjale tasumisele kuuluvast summast lepingu punkt 13.16

Tähtaja ületanud tööde nimekiri:

KV/ER	Tööliik	Lepingu nr	ÜA kogus ha	Tähtaeg
SA071-9	NOH-VA	3-2.5.3/2021/90	2,26	30.04.2024
SA073-16	NOH-VA	3-2.5.3/2021/90	0,94	30.04.2024
SA073-18	NOH-VA	3-2.5.3/2021/90	1,1	30.04.2024
SA073-5	NOH-VA	3-2.5.3/2021/90	0,79	30.04.2024
SA073-9	NOH-VA	3-2.5.3/2021/90	1,04	30.04.2024
SA074-7	NOH-VA	3-2.5.3/2021/90	1,23	30.04.2024
SA074-8	NOH-VA	3-2.5.3/2021/90	1,5	30.04.2024
SA074-9	NOH-VA	3-2.5.3/2021/90	1,43	30.04.2024
SA074-19	NOH-VA	3-2.5.5/2021/90	0,52	30.04.2024
SA091-12	NOH-VA	3-2.5.3/2021/90	0,56	30.04.2024
SA173-4	NOH-VA	3-2.5.3/2021/90	4,45	30.04.2024
SA173-8	NOH-VA	3-2.5.3/2021/90	0,3	30.04.2024
SA190-7	NOH-VA	3-2.5.3/2021/90	1,61	30.04.2024

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ilmar Paal
Kirde piirkonna metsakasvatusjuht

