

TAT tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.01.2024–31.12.2024

Tegevus 2.1. Mitmekülgse abivajadusega laste ja nende perede toetamine

2024. aastal tehakse ettevalmistusi sobivate sekkumiste leidmiseks mitmekülgse abivajadusega laste ja nende perede toetamiseks. Selleks viiakse läbi sobivate sekkumiste alusanalüüs, et kaardistada maailmas olemasolevaid tõenduspõhiseid ennetus- ja sekkumismeetmeid sihtgruppi kuuluvatele lastele ja nende vanematele, mis aitavad vähendada hoolduskoormust ja pakkuda tuge peredele tervikuna.

Alusanalüüsist lähtuvalt valitakse sobivaimad sekkumised, mida arendatakse, kohandatakse ja täiendatakse vastavalt vajadustele. Vajadusel tellitakse ekspertarvamusi sobivate sekkumiste kaardistamiseks ja sekkumiste kohandamiseks sihtgrupi vajadusi arvestades.

Sekkumiste piloteerimiseks koostatakse projektiplaan ja planeeritakse elluviimine ning tehakse vajalike osapooltega kokkulepped vähemalt ühe sekkumise piloteerimiseks või rakendamiseks 2025. aastal.

Suheldakse sekkumise autoritega, külastatakse välisriike, nende asutusi ja vajadusel korraldatakse välispartnerite visiite Eestisse, et tutvustada sekkumist, teha sissejuhatav koolitus. Vajadusel valmistatakse ette koolitus sekkumise rakendajatele või koolitajate koolitus (sõltuvalt sekkumisest, kas on võimalik teha otsekoolitusi vms). Alustatakse materjalide tõlgete hankimisega. Võimalusel kasutatakse sekkumise autorite mentorlust vajaminevaks perioodiks. Koostatakse sekkumiste elluviimiseks spetsialistide väljaõppe koolituskava ja täiendkoolituste (sh mentorlus, kovisioonid, supervisioonid) plaan.

Sekkumiste tutvustamiseks viiakse läbi teavitustegevusi spetsialistidele ja koostatakse pikemaajalisem teavitustegevuste plaani 2024-2027. aastateks.

Tegevuse elluviija: Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet

Jrk nr	Tegevus	Tegevuse üldajaraam (näidatakse periood, mille jooksul nimetatud tegevust programmi ajal ellu viia planeeritakse)	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil 01.01.2024-31.12.2024	Tegevuse elluviija
1	Sobivate sekkumise valiku alusanalüüsi teostamine	2024	01.01.2024–30.06.2024	SOM
2	Sekkumiste testimise/piloteerimise	2024	01.06.2024-31.11.2024	SOM, SKA

	süsteemi ja tööplaani väljatöötamine			
3	Sekkumiste piloteerimiseks andmete kogumise ja mõjude-uuringu planeerimine	2024	01.07.2024-31.11.2024	SOM
4	Materjalide ja mõõtevahendite tõlkimine ja arendamine (sh protsessi skeem ja disainmaterjalid)	2024-2027	01.05.2024-31.12.2024	SOM
5	Lastega töötavate spetsialistide üldseminarid sekkumiste põhimõtete tutvustamiseks	2024	01.02.2024-31.12.2024	SOM
5	Kohtumiste korraldamine sekkumiste ekspertidega jt oluliste spetsialistidega (sh välisriikide külastused)	2024-2027	01.02.2024-31.12.2024	SOM, SKA
6	Sekkumiste tutvustamiseks teavitustegevuste teostamine ja pikemaajalisema teavitustegevuste plaani koostamine 2024-2027	2024-2027	01.05.2024-31.12.2024	SOM
7	Personali komplekteerimine ja väljaõpe	2024-2027	01.01.2024-31.12.2024	SOM, SKA

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal 2024	Sihttase (2027)
Väljundnäitaja	Mitmekülgse abivajadusega lastele sekkumiste väljatöötamine (möötühikuks on sekkumiste arv)	1	4