



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

05.09.2026 nr 11.3-1/26/3794

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 2 punkti 4 ning riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“ (edaspidi *meetme määrus*) § 25 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja **Sihtasutus Läänemaa**, registrikood 90013874, 28.08.2026 esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus)**

otsustab:

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0101 „**Läänemaa spordiobjektide võrgustiku ja liikumisharrastuse organisatsiooni terviklik väljaarendamine**“ (edaspidi *projekt*) 31.01.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-49/24/70 (edaspidi *otsus*) punkte 5 ja 9.10.2 järgmiselt:
„5.Projekti abikõlblikkuse periood on 31.08.2023 - **28.02.2027**“
„9.10.2. lõpparuande hiljemalt **22.03.2027**“;
2. Käesolev otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 30.08.2026.

Toetuse saaja esitas rakendusüksusele avalduse pikendada projekti abikõlbliku perioodi lõpptähtaega kuue kuu võrra kuni 28.02.2027. Projekti kõik arendustegevused on ellu viidud eelarverea „Lükkame läänlased terviseteadlikult liikuma“ all, kuid projekti strateegiliste eesmärkide täielikuks saavutamiseks ei ole olnud võimalik kõiki planeeritud tulemusnäitajaid senise perioodi jooksul täita. Täiendavat tähelepanu vajab projektist kasu saanud organisatsioonide arvu suurendamine sihttasemeni. Projekti pikendamine võimaldab kasutada tekkinud eelarvejääki eesmärgipäraselt täiendavate kaasamistegevuste ja kampaaniate elluviimiseks ning saavutada projekti tulemusnäitaja.

Projekti elluviimist on mõjutanud organisatsioonide oodatust tagasihoidlikum tegevustes osalemine ning asjaolu, et projekti ellu viimine on toimunud suvekuudel, mil on puhkuste aeg, mis on raskendanud kaasamist ja ühiste tegevuste kavandamist. Samuti on spordivaldkonna tihe sündmuste kalender ning partnerite muud tegevused piiranud võimalusi projektitegevuste elluviimiseks kõigile osapooltele sobival ajal. Projekti eelarves on tekkinud rahaline jääk „Liikuv Läänemaa“ brändi väljatöötamise hanke planeeritust soodsama maksumuse tõttu. Abikõlbliku perioodi pikendamisel kavandatakse kasutada vabu vahendeid eelkõige täiendavate kaasamistegevuste ja „Liikuv Läänemaa“ brändi toetava kampaaniasarja elluviimiseks, et

suurendada projektist kasusaanud organisatsioonide arvu ning saavutada projekti eesmärk ja tulemusnäitajad. Täiendav kuuekuuline periood võimaldab keskenduda senisest enam organisatsioonide otsesele kaasamisele, planeerida integreeritud tegevused koostöös spordiklubide, kohalike omavalitsuste ja teiste partneritega ning suurendada projektist kasu saavate organisatsioonide arvu.

Rakendusüksuse hinnangul on taotletud muudatus põhjendatud ja vajalik projekti edukaks ning eesmärgipäraseks elluviimiseks.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Helge-Ülle Luide
sotsiaal- ja regionaalarengu talituse juhataja
toetuste rakendamise osakonna juhataja ülesannetes

Koostaja: Evelyn Neido
5917 7266
evelyn.neido@rtk.ee