

## TÖÖVÕTULEPINGU nr 3.2-4/25/982-1 MUUTMINE

**Transpordiamet**, registrikoodiga 70001490, aadress Valge 4, 11413 Tallinn (edaspidi **Tellija**), mida esindab Transpordiameti strateegilise planeerimise teenistuse direktor Martin Lengi

ja

**Tallinna Transpordiamet**, registrikoodiga 75028252, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn, (edaspidi **Kaasfinantseerija**), mida esindab ameti juhataja Indrek Gailan, edaspidi koos **Tellijad**

ja

**TURU-UURINGUTE AKTSIASELTS**, registrikoodiga 10220984, aadress Pärnu mnt 102, 11312 Tallinn (edaspidi **Töövõtja**), mida esindab juhatuse liige Tõnis Stenberg,

Tellijad ja Töövõtja (edaspidi koos **Pooled** või eraldi **Pool**), sõlmisid 10.07.2025 töövõtulepingu Eesti elanike liikuvuse küsitlusuuringu teostamiseks (edaspidi leping).

Võttes arvesse, et:

- (i) lepingu punkti 3.2 kohaselt esitab töövõtja esimese etapi tulemused Tellijale 4 kuu jooksul alates Lepingu allkirjastamisest Poolte poolt. Töö vahearuanne peab sisaldama Lisa 1 punktis p 2.2.1 - 2.2.2 nõutut;
- (ii) Andmekaitse Inspeksiooni kooskõlastus viibis töövõtjast ja tellijast mitteolenevatel põhjustel, mistõttu ei olnud esimese etapi töid võimalik tähtajaks lõpetada;
- (iii) teise etapi töödega saab alustada peale esimese etapi lõppu. Kuivõrd teise etapi sisse jäävad pikad küsitlemiseks ebasobivad perioodid (koolivaheajad ja sügisene kooli algus), pikeneb lepingu täitmine ka sellest lähtuvalt
- (iv) lepingu punkti 3.2 kohaselt esitab töövõtja tellijale töö lõpparuande hiljemalt 10.05.2026. Töö lõpparuanne peab sisaldama Lisa 1 punktis 2.2 nõutut ja peab olema esitatud Lisa 1 punkti 4.3. kohaselt;
- (v) töövõtja saatis 16.12.2025 kirjaga taotluse uuendatud ajakavaga ning tähtaja pikendamise kokkuleppe, s.o pikendada lepingu punktis 3.2 toodud tähtaega seitsme kuu ja kümne päeva võrra ehk kuni 20.12.2026.a, tuues põhjuseks, et I etapi tööde läbiviimiseks vajalike kooskõlastuste saamine on viibinud;
- (vi) riigihangete seaduse § 123 lõige 1 p 7 kohaselt on hankijal õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui muudatuse väärtusest sõltumata ei ole muudatus oluline;
- (vii) tegemist on mitteolulise muudatusega ning tellija loeb taotluse põhjendatuks;
- (viii) lepingu muutmisega rahalist väärtust ei kaasne.

Lähtudes eeltoodust ja riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 7 lepivad pooled kokku alljärgnevas:

1. Pikendada lepingu täitmise tähtaega 7 (seitsme) kuu ja 10 (kümne) päeva võrra ja lugeda uueks tööde üleandmise tähtajaks 20.12.2026.a.
2. Lepingu muudatus jõustub selle allkirjastamisel.

Tellijä:  
Martin Lengi  
strateegilise planeerimise teenistuse  
direktor  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

Kaasfinantseerija:  
Indrek Gailan  
ameti juhataja  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

Töövõtja:  
Tõnis Stamberg  
juhatuse liige  
*/allkirjastatud digitaalselt*