



OTSUS

16.03.2026

nr 11.3-1/26/1154

**taotluse rahuldamise
otsuse muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lg 2 punkti 4 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetusskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” (edaspidi *meetme määrus*) § 26 lõike 1 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. muuta Sihtasutus Kiviõli Seiklusturismi Keskus projekti nr 2021-2027.6.01.24-0300 „Kiviõli seikluskeskuse tegevuste laiendamine lastele, noortele ja erivajadustega inimestele” 28.08.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.2-57/24/1009 (edaspidi *rahastamisotsus*) punkte 5 ja 9 järgmiselt:
 - „5. Projekti abikõlblikkuse periood on **31.05.2024– 31.08.2026**;“,
 - „9. Toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide, teabe ja aruannete esitamise kord.
 - 9.1. Toetuse saaja esitab rakendusüksusele e-toetuse keskkonna kaudu meetme määruse § 30 kohased järgmised aruanded:
 - 9.1.1. esimene vahearuanne hiljemalt 15.07.2025 (perioodi 31.05.2024-31.05.2025 kohta);
 - 9.1.2. teine vahearuanne hiljemalt **15.06.2026** (perioodi 01.06.2025-31.05.2026 kohta);
 - 9.1.3. lõpparuanne hiljemalt **15.10.2026**.
 - 9.1.4. Vahe- ja lõpparuanne peab sisaldama meetme määruse § 30 lg-s 3 loetletud teavet.
 - 9.1.5. Järelaruanne esitatakse rakendusüksuse nõudmisel.“
2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 10.03.2026 projekti postkasti kaudu taotluse pikendada projektiperioodi kuni 31.08.2026. Toetuse saaja on põhjendanud muudatust järgmiselt:

Projekti elluviimine on seotud ehitus- ja tarneprotsessidega ning nende rahastamise ajastusega. Hoolimata senisest tegevusest on selgunud, et projekti rahastamine ja tööde/ tarnete teostamine algses ajaraamis ei ole realistlikult teostatav. Peamised põhjused:

1. **Rahastuse koondumine lühikesse perioodi** – maksegraafik ja omafinantseeringu koormus ühes lühikeses ajavahemikus on osutunud praktikas keeruliseks.

2. **Ehitustegevuse ja tarnete ajakavariskid** – ehituses ja taristuprojektides võib ette tulla planeerimatuid asjaolusid (tööde järjekord, alltöövõtjad, tarneajad), mistõttu ei pruugi kõik minna plaanipäraselt.
3. *Pikendus on vajalik, et tagada projekt nõuetekohaselt, kvaliteetselt ja kooskõlas riigihangete ning määrustes sätestatud nõuetega lõpule viia.*

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Terje Kuus
5698 1043
Terje.Kuus@rtk.ee