



OTSUS

27.04.2026

nr 11.3-1/26/2037

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lg 2 punkte 4 ja 6 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetusskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ (edaspidi *meetme määrus*) § 26 lõike 1 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

Muuta Mittetulundusühing Voka jahtkond projekti nr 2021-2027.6.01.24-0209 „**Jahi- ja õppehoone rajamine Konju lasketiiru**“ (edaspidi projekt) 13.08.2024 taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-57/24/930 punkte 3 ja 7 ning projekti tegevusi ja eelarvet vastavalt esitatud muutmistaotlusele järgmiselt:

- „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2024- 31.08.2026.“;
- „7. Toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide, teabe ja aruannete esitamise kord.
7.1. Toetuse saaja esitab rakendusüksusele e-toetuse keskkonna kaudu meetme määruse § 30 kohased järgmised aruanded:
7.1.1. esimese vahearuarande 15.01.2025 (perioodi 01.01.2024-31.12.2024 kohta);
7.1.2. teise vahearuarande 15.01.2026 (perioodi 01.01.2025-31.12.2025 kohta);
7.1.3. lõpparuanne hiljemalt 15.10.2026.
7.1.4. Vahe- ja lõpparuanne peab sisaldama meetme määruse § 30 lg-s 3 loetletud teavet.
7.1.5. järeloaruanne rakendusüksuse nõudmisel“
- Kinnitada projekti uus eelarve vastavalt toetuse saaja muutmistaotlusele.

Tegevuse tunnus	Tegevuse nimetus	Kehtiv eelarve	Eelarve muudatus	Uus eelarve
5	Materiaalse põhivara soetamine	537 914,79	-2 976,00	534 938,79
6	Materiaalse põhivara ost	38 332,96	-	38 332,96
7	Põhivarainvesteeringu ettevalmistustööd ja projektijuhtimine	24 461,00	2 976,00	27 437,00
9	Ühtse määra alusel kulu	12 014,18	-	12 014,18
	Kokku	612 722,93	-	612 722,93

Toetuse saaja on põhjendanud muudatusi järgmiselt:

- Projekti raames kavandatud ehitustööd on ellu viidud planeeritult, kuid nende teostamise järgselt on selgunud, et hoone nõuetele ja tegelikele vajadustele vastamiseks tuleb:
 - ✓ teostada ligipääsetavuse tagamisega seotud lisatöid, sh märgistada inva parkimiskoht, rajada kaldtee ning ehitada üks WC ümber inva WC-ks;
 - ✓ suurendada amperaaži, et tagada hoone jaoks piisav elektrivarustus.
- Projekti ehitustöödeks kavandatud eelarves on piisavalt vahendeid (varu) vastavate lisatööde teostamiseks, mistõttu soovime loetletud lisatööd ellu viia abikõlbliku eelarve raames.
- Projekti pikendamise seonduvalt lisandub täiendav administratiivse projektijuhtimise kulu summas 4 kuud x 744 eurot = 2976 eurot (kuutasu 600 eurot + käibemaks 24% = 744 eurot). Vastava summa võrra palume vähendada eelarve rida "Materiaalse põhivara soetamine".

Rakendusüksuse hinnangul on muudatused projekti edukaks elluviimiseks vajalikud ning põhjendatud, seega hindab projekti perioodi pikendamist ning eelarve muudatusi põhjendatuks.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Terje Kuus
5698 1043
Terje.Kuus@rtk.ee