



TRANSPORDIAMET

Mihkel Viita
Viaston Infra OÜ
mihkel@viaston.ee
Tiigi 28
75301, Jüri alevik, Rae vald Harju
maakond

Teie 06.01.2026

Meie 07.01.2026 nr 8-1/25-056/230-2

**Lepingu nr 3.2-3/25/1490-1 tehnoloogilise
pausi lõpetamine**

Transpordiameti ja Viaston Infra OÜ vahel on 06.10.2025 a. sõlmitud leping nr 3.2-3/25/1490-1 „riigitee nr 2 Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee km 70,4 kogujatee pikenduse ehitus“.

Võttes arvesse Töövõtja 15.12.2025 esitatud taotlust, Inseneri 15.12.2025 kinnitust ja ilmastikuolusid, mis ei võimaldanud töid teostada nõutud kvaliteediga, on Transpordiameti 17.12.2025 kirjaga nr 8-1/25-056/21216-2 lepingu punkti 3.3. kohaselt kehtestatud tehnoloogiline paus alates 20.12.2025. Tehnoloogilise pausi lõpetamise järgselt on Töö teostamise tähtaeg tööde jätkamisel 71 päeva.

Arvestades, et ilmastikutingimused on Töö jätkamiseks sobilikud – püsivad miinuskraadid, lõpetatakse tehnoloogiline paus.

Tellija määrab tööde jätkamise kuupäevaks 12.01.2026 a. Tööde teostamiseks on aega 71 päeva. Tööde teostamise tähtpäev on seega 24.03.2026 a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Indrek Vendla
ehituse projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus

Lisaadressaadid: AS Infragate Eesti, Mati Kärner

Indrek Vendla
53036103, Indrek.Vendla@transpordiamet.ee