

From: "Janek Tarto" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 11/3/2025 2:04:35 PM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: Ed: Üle tähtaja võsasaetööd

Lisa palun DHS'I lepingu juurde.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee



Saatja: Tamar Püve <tamar.pyve@rmk.ee>

Saatmisaeg: esmaspäev, 3. november 2025 15:54

Adressaat: Kristjan Saidla <skgreen.eesti@gmail.com>

Koopia: Janek Tarto <janek.tarto@rmk.ee>

Teema: Üle tähtaja võsasaetööd

Lugupeetud Kristjan Saidla,

Tänase seisuga (so 03.11.2025) on teile üle antud 12 võsasaetööde objekti (nimekiri lisatud), mille tähtaeg on ületatud:

KV/ER	Piirkond	Metsakasvataja	Tööliik	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA kogus	VV kogus	Ühik	ÜA kuupäev	Tähtaeg	Üle päevi
LB353-7	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/126	3,793		ha	02.10.2025	31.10.2025	3
LB357-2	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/126	2,61		ha	02.10.2025	31.10.2025	3
SG176-5	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/126	2,23		ha	02.10.2025	31.10.2025	3
SG176-7	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/126	1,225		ha	02.10.2025	31.10.2025	3
SG177-7	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/126	1,337		ha	02.10.2025	31.10.2025	3
SG181-5	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/126	2,848		ha	02.10.2025	31.10.2025	3
SG187-7	Kirde	Tamar Püve	MUH-ÜP	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/126	1,283		ha	02.10.2025	31.10.2025	3
SG188-14	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/126	0,859		ha	02.10.2025	31.10.2025	3
SG188-20	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/126	0,992		ha	02.10.2025	31.10.2025	3
SG188-21	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/126	1,217		ha	02.10.2025	31.10.2025	3
SG188-33	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/126	0,114		ha	02.10.2025	31.10.2025	3
SG188-5	Kirde	Tamar Püve	MUH-KO	SK Green OÜ	3-2.5.3/2021/126	2,481		ha	02.10.2025	31.10.2025	3

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule (lepingute nr tabelis) on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtjaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname võsasaetööde lõpetamiseks täiendava tähtaja, milleks on 12.11.2025. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus sätestatud õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Tervitades

Tamar