

## Hankelepingu nr 4.2-3/25/256-1 lisa 2

**Riigi Infosüsteemi Amet** (edaspidi **tellija**), registrikood 70006317, asukoht Pärnu mnt 139a, 15169, Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel peadirektor Joonas Heiter,

ja

**Cybernetica AS** (edaspidi **täitja**), registrikood 10140133, asukoht Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn, mida esindab seaduse ja põhikirja alusel juhatuse liige Oliver Väärtnõu edaspidi ka **pool** või **pooled**, sõlmisid 31.12.2025 hankelepingu nr 4.2-3/25/256-1 (edaspidi **hankeleping**) ning võttes arvesse et:

- *hankelepingu esemeks on CDOC2 Mobiil-ID ja Smart-ID-ga krüpteerimise väljaarendamise jätk lepingus sätestatud tingimustel ja korras;*
- *hankelepingu p 2.3 kohaselt tööd antakse üle vastavalt pakkumusele ja tööde kirjeldusele, kusjuures tööde kirjelduse p 3.4. kohaselt on hankelepingus eeldatav tööde teostamise lõpp 31.05.2026;*
- *tööde kirjelduses märgitud eeldatavaks tööde teostamise kuupäevaks täitja poolt tööde üleandmist ei toimunud ja sellest teavitas 29.05.2026 täitja tellijat ka e-kirja teel tuues välja põhjenduse, miks ei ole tööd valminud kokkulepitud tähtajaks;*
- *nimetatud pöördumises esitas täitja ka uuendatud projektiplaani, mis kirjeldab tööde valmimise ajakava arvestusega, et täitjal tuleb teostada oma arendustes ka parandused, mis võivad selguda kolmandate osapoolte tööde teostamise käigus;*
- *täitja avaldas soovi hankelepingu pikendamiseks, et täita lepingust tulenevaid kohustusi;*
- *eeltoodust tulenevalt soovivad pooled muuta hankelepingus sätestatud tööde teostamise tähtaega ning määrata tööde lõpetamise uueks tähtajaks hiljemalt 3.07.2026. Ühtlasi soovivad pooled täiendada lepingut selliselt, et kolmandate osapoolte arendustest tulenevate võimalike parandus- ja täiendustööde teostamise tähtajaks määratakse hiljemalt 6.11.2026;*
- *5.1. kohaselt kõik lepingu muudatused sõlmitakse lepingu lisadena, mis jõustuvad pärast nende allkirjastamist mõlema poole poolt.;*
- *RHS § 123 lg 1 p-st 7 tulenevalt hankijal on õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui muudatuse väärtusest sõltumata ei ole muudatus oluline;*
- *muudatus ei laienda lepingu eseme ulatust; muudatus ei tingi lepingust tulenevate lepinguliste kohustuste vahekorra muutumist täitja kasuks; lepingu üldine olemus ja täitja tööülesanded jäävad samaks; muudatusega ei lisata tingimust, mis laiendanuks võimalike riigihankes osalejate ringi; lepingu kogumaksumus ei muutu,*

leppisid pooled järgnevas:

- 1) Kehtestada hankelepingu lisa 1 tööde kirjelduse punkti 3.4. uues redaktsioonis:  
„3.4. Hankelepingus tööde teostamise lõpp on hiljemalt 3.07.2026. Kolmandate osapoolte arendustest tulenevate võimalike parandus- ja täiendustööde teostamise tähtaeg on hiljemalt 6.11.2026.“
- 2) Kehtestada lepingu punkti 3.1. uues redaktsioonis:  
„3.1. Leping jõustub hetkel, mil pooled on lepingu allkirjastanud ning kehtib kuni 8.02.2027 või kuni punktis 2.1 sätestatud lepingu maksumuse täitumiseni, vastavalt varem saabunud asjaolule.“
- 3) Muus osas jääb hankeleping ja selle lisa(d) muutmata kujul.

Käesoleva lisa allkirjastamisega tõendavad hankelepingu pooled, et on tutvunud ja nõus hankelepingus toodud muudatustega ning mõistavad täielikult enesele võetud kohustusi ning nende tagajärgi.

Hankelepingu lisa jõustub mõlema poole allkirjastamisel.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Riigi Infosüsteemi Amet

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Cybernetica AS