

Hankelepingu „Hinnakokkulepperavimite järelvalve riskimudeli eelanalüüs ja prototüüp“ nr 3-9/2717-1 muutmine

Ravimiamet (edaspidi **tellija**), registrikood 70003477, aadress Nooruse 1, 50411 Tartu, keda esindab põhimääruse alusel peadirektor Kristin Raudsepp,

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (edaspidi **tellija**), registrikood 70009770, aadress Pärnu mnt 132 Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel direktor Margus Arm

ja

STACC OÜ, (edaspidi **täitja**), registrikood 11672027, aadress Narva mnt 20, 51009 Tartu, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Kalev Koppel,

edaspidi koos või eraldi nimetatud ka pool või pooled, on kokku leppinud 31.05.2021 sõlmitud hankelepingu muutmises alljärgnevalt riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 3 alusel:

1. Vastavalt hankelepingu punktile 11.2 on lepingu muutmine lubatav lepinguga samas vormis, lähtudes RHS § 123 sätestatust.
2. Hankelepingu täitmise käigus on selgunud, et hankijal on tekkinud vajadus täiendava majutusteenuse järele. Muudatusega tellitakse täitjalt täiendavalt teenust mahus, mida ei sisaldanud algsed riigihanke alusdokumendid. Teenuse pikendatud periood on 01.02-31.07.2024.
3. Pooled on leppinud kokku hankelepingu lisa „Tehniline kirjeldus“ viidatud **teenuse koosseisu** kuulunud majutusteenuse pikendamises ja sellega seoses hankelepingu punkti 6.3 ja seonduva hankelepingu lisa muutmises.
4. Tehnilise kirjelduse punkt 1.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„/.../ Seejärel on kokkuleppel võimalik tellida täitjalt prototüübi majutust kuni **18** kuud, mille eest tasustatakse vastavalt riigihankes esitatud hinnale.“
5. Hankelepingu p 6.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Ravimiametil on õigus poolte kokkuleppel tellida prototüübi majutamiseks 12-kuulise garantiiperioodi lõppedes täiendav majutusteenus **18** kuuks, tasudes selle eest kokku **2250** eurot käibemaksuta.“

Tellija
(allkirjastatud digitaalselt)

Täitja
(allkirjastatud digitaalselt)