

## Tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.08.2022–31.12.2023

TEHIKu ja SKA tööjaotus tegevuste kaupa jaotub, lähtudes asutuse spetsiifikast ja vastutusalaast.

SKA vastutusala tegevuste elluviimine:

- IT-arendusteks lähteülesannete ja ärianalüüside kirjutamine koostöös teenuseomanikuga;
- IT-arenduste tegemise koordineerimine koostöös teenuseomaniku, TEHIKu ja arendajaga;
- vajalike äritellija testide tegemine *pre-live* keskkonnas (testlugude ettevalmistamine, sh testisikute tellimine, ettevalmistamine);
- funktsionaalsuse kontrollimine, sh funktsionaalsuste veapiletite arenduspartneritele parandamiseks suunamine;
- äripoole testijatele (SKA, KOV, teenuseosutja) vajaliku info edastamine.

TEHIKu vastutusala tegevuste elluviimine:

- projektiskoobi defineerimine ja ärinõuete jooksev haldamine projekti jooksul; skoobi ja ärinõuete dokumentatsiooni ettevalmistamine riigihangete korraldamiseks;
- projektiplaani koostamine ja tegevuste igapäevane haldamine projekti jooksul; projekti riigihangete korraldamine, hankelepingute haldamine ja arveldamise tagamine; projektimeeskonna igapäevase töökorralduse tagamine;
- projektiarhitektuuri, sh andmelao arhitektuuri väljatöötamine ja igapäevane haldamine projekti jooksul; arhitektuurialase dokumentatsiooni ettevalmistamine riigihangete korraldamiseks; tööde vastuvõtmine, sh skoobile ja ärinõuetele vastavuse tagamine, arhitektuurilise vastavuse tagamine;
- projekti arenduse, testimise ja toodangu keskkondade loomine ja igapäevane haldamine projekti jooksul; projektitarneprotsesside tehniline korraldamine;
- projekti raames valminud äriliste ja tehniliste funktsionaalsuste vastuvõtu testimine; vigade kirjeldamine ja raporteerimine; testandmete loomine ja haldamine;
- turvatestimiste hankimine ja vastuvõtmine.

### Tegevus 2.1. Täiskasvanu abivajaduse hindamisega seotud arendused

#### Alategevus 2.1.1. Täisealiste puude raskusastme tuvastamise andmete proaktiivne edastamine KOVidele

Arendatakse välja andmevahetus, mille tulemusel hakkab inimese puude tuvastamise info liikuma automaatsete andmeuendustega SKAISist STARi. KOVi töötaja STARi töölauale kuvatakse nimekirja rahvastikuregistri kohaselt tema piirkonnas elavatest puude raskusastmega täisealistest inimestest, võimaldades nii KOVil tuvastada inimese abivajaduse ning pakkuda sihitatud tuge ja teenuseid.

Jrk nr	Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil
--------	---------	------------------------	---

		(näidatakse periood, mille jooksul nimetatud tegevust programmi ajal ellu viia planeeritakse)	
1	Viiakse ellu arendustegevus	2022–2025	01.08.2022–01.02.2023

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal 2022	Sihttase tegevuskava aastal 2023	Sihttase (2027)	Selgitus
Väljundnäitaja	Valminud on digiteeritud andmevahetus	0	0	1	

### Alategevus 2.1.2. Abivajaduse esmase hindamise digitaalse lahenduse loomine

STARi esimese etapina arendatakse välja täiskasvanu esmase abivajaduse hindamiseks struktureeritud andmetega abivajaduse hindamise moodul, mis **on liidestatud riigi infosüsteemi haldusala teiste infosüsteemidega/andmekogudega**, mis sisaldavad abivajaduse hindamise jaoks asjakohaseid andmeid. Enne **abivajaduse mooduli** täitmist on KOVi sotsiaaltöötajal võimalik teha koondpäring teistesse riiklikesse infosüsteemidesse/andmekogudesse ja saada infot kliendi abivajaduse kohta asjakohastest andmetest. Arendus võimaldab koguda abivajaduse esmase hindamise infot KOVideülelset struktureeritud ja võrreldaval kujul, mis vähendab dubleerimist nii samaliigiliste hindamiste tegemisel kui andmete kogumisel. Samuti tekib seeläbi riigile parem võimalus, et kasutada kogutavaid andmeid statististiliste analüüside tegemiseks ja poliitikakujundamiseks.

Jrk nr	Tegevus	Tegevuse üldajaraam (näidatakse periood, mille jooksul nimetatud tegevust programmi ajal ellu viia planeeritakse)	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil
1	Ärianalüüsi tegemine	2022–2023	01.08.2022–31.12.2023
2	Arenduse esimese etapi elluviimine	2022–2025	01.09.2022–31.12.2023

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal 2022	Sihttase tegevuskava aastal 2023	Sihttase (2027)	Selgitus
Väljundnäitaja	Valminud ärianalüüs	0	1	1	

### Tegevus 2.2. Teenuseosutajate portaali loomine

#### Alategevus 2.2.1. Teenuseosutajate portaali esmase lahenduse loomine

Arendatakse välja teenuseosutaja töölaua funktsionaalsus, mille kaudu saab teenusosutaja juurdepääsu tema osutatava teenusega seotud klientide üldandmetele, juhtumiplaanile ja teenuse osutamise otsusele ning koostada kogu teenuseosutamise seotud aruandluse. Teenuse osutamiseks vajalik kliendiinfo on teenuseosutaja töölaua rakenduse kaudu kättesaadav kõigile teenuse osutamise seotud osapooltele. Arenduse käigus tagatakse rollipõhine juurdepääs andmetele ja kõik päringud on logitavad, mis tagab nõuetele vastava isikuandmete kaitse (võrreldes nt andmeregistri välise kliendiinfo jagamisega).

Jrk nr	Tegevus	Tegevuse üldajaraam (näidatakse periood, mille jooksul nimetatud tegevust programmi ajal ellu viia planeeritakse)	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil
1	Ärianalüüsi tegemine	2023–2024	01.12.2023–31.12.2023

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal 2022	Sihttase tegevuskava aastal 2023	Sihttase (2027)	Selgitus
Väljundnäitaja	Valminud ärianalüüs	0	0	1	
	Valminud TOPi esimene etapp	0	0	1	Valmib 2025

## Tegevus 2.3. Muud arendused, mis tulenevad õiguslikest muutustest või muudest vajadustest

### Alategevus 2.3.1. Toetavate teenuste arendamine

Luuakse standardtoetuste funktsionaalsus ja täiendatakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrit STAR (töölaud ja digiallkirjastamine), et luua eeldused täiskasvanu abivajaduse hindamisega seotud teenuste arendamiseks ja teenuseosutajate portaali loomiseks, sh andmeanalüütilise võimekuse loomiseks.

Jrk nr	Tegevus	Tegevuse üldajaraam (näidatakse periood, mille jooksul nimetatud tegevust programmi ajal ellu viia planeeritakse)	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev kirjeldatud perioodil
1	Arenduse tegemine	2023–2024	01.01.2023–31.12.2023

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal 2022	Sihttase tegevuskava aastal 2023	Sihttase (2027)	Selgitus
---------	-----------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------	----------

Väljundnäitaja	Arendus on valmis	0	1	1	
Väljundnäitaja	Andmelao arendusega alustamine	0	0	1	Andmeladu valmib 2024