



PÄÄSTEAMET

Tarmo Soone
Transmitter OÜ
tarmo@transmitter.ee

Meie 27.02.2025 nr 6.5-1/1184

**Vastuskiri ettevõttele Transmitter OÜ
leppetrahvi rakendamiseks ja
tasaarvestamise avaldus**

Austatud Tarmo Soone

Päästeameti (hankija) ja Transmitter OÜ (täitja) vahel sõlmiti 21.06.2022 sõlmitud raamlepingu nr 6.4-2.1/141ML alusel läbiviidud minikonkursi tulemusena 27.12.2024 hankeleping nr 6.4-2.1/350ML (edaspidi leping), millega hankija ostis täitjalt 11 427 kokkupandavat välivoodit Yongkang Dashing Leisure Products Factory DS-205B (edaspidi kaup) vastavalt lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

Vastavalt lepingu punktile 4.1 kohustusite kauba hankijale üle andma hiljemalt 13 (kolmeteistkümne) kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest ehk hiljemalt 09.01.2025.

Täitja tarnis kauba hankija asukohta viies osas järgnevalt:

- Esimene osa 2352 välivoodit 24.01.2025, hilinesite kogu kauba üleandmisega 14 kalendripäeva;
- Teise osa 2352 välivoodit 30.01.2025, hilinesite 9075 välivoodi üleandmisega veel 6 kalendripäeva;
- Kolmanda osa 2352 välivoodit 06.02.2025, hilinesite 6723 välivoodi üleandmisega veel 7 kalendripäeva;
- Neljanda osa 2019 välivoodit 17.02.2025, hilinesite 4704 välivoodi üleandmisega veel 11 kalendripäeva;
- Viienda osa 2352 välivoodit 19.02.2025, hilinesite 2352 välivoodi üleandmisega veel 2 kalendripäeva.

Seega hilinesite kauba üleandmisega järgnevalt:

- Hilinesite kogu kauba üleandmisega 14 kalendripäeva;
- Hilinesite 9075 välivoodi üleandmisega veel 6 kalendripäeva;
- Hilinesite 6723 välivoodi üleandmisega veel 7 kalendripäeva;
- Hilinesite 4704 välivoodi üleandmisega veel 11 kalendripäeva;
- Hilinesite 2352 välivoodi üleandmisega veel 2 kalendripäeva.

Vastavalt VÕS § 161 lg-le 1 võib lepingu rikkumise korral kahjustatud lepingupool nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust sõltumata. Leppetrahvi kokkulepe võimaldab vältida tegelikult

tekkinud kahju tõendamiskoormuse jagamist või selle kandmist, kuna leppetrahvi maksmist võib nõuda sõltumata sellest, kas kahju üldse tekkis¹.

Tarnejal näol oli tegemist minikonkursi olulise tingimusega, mida hankija ka hindas eduka pakkumuse leidmiseks. Ettevõtjal oli võimalus pakkuda tarneaega kuni 120 kalendripäeva. Transmitter OÜ pakkus 13 kalendripäeva, mis muutus pakkumuse edukaks tunnistamisega ka teile siduvaks. Teie pakkumus osutus edukaks just tarneaja tõttu, mille eest saite maksimumpunktid. Seetõttu ei pea hankija võimalikuks leppetrahvi summa vähendamist, kuivõrd tegemist oli lepingu olulise tingimuse rikkumisega.

Vastavalt VÕS § 8 lõikele 2 on leping lepingupooltele täitmiseks kohustuslik. Kuna täitja ei tarninud kaupa hankijale hilisemaks lubatud tähtajaks ja kohustuse rikkumist vabandavaid asjaolud ei ole piisavad, jääb hankija seisukohale, et täitja on rikkunud eelnimetatud lepingu- ja seadusesätteid. Eeltoodust tulenevalt kasutab hankija lepingust tulenevat õigust ning kohaldab leppetrahvi vastavalt VÕS § 159 lõikele 1 ja raamlepingu punktile 9.4.

Hankija arvestab leppetrahvi lepingu osas järgmiselt arvestades tarnimata kauba hulka:

- 1) Perioodi 10.01.2025 kuni 23.01.2025 eest puuduva kauba väärtuses, milleks ilma käibemaksuta on 514 215,00 eurot. Vastavalt raamlepingu punktile 9.6 lähtuvad pooled leppetrahvide ja viiviste arvestamisel maksumustest koos käibemaksuga, milleks käesoleval juhul on 627 342,30 eurot. Hilinesite kauba tarnega 14 kalendripäeva, mille tulemusena tekib täitjal kohustus tasuda leppetrahvi lepingu mittenõuetekohase täitmise eest $14 \times 1254,68 = 17\,565,52$ eurot;
- 2) Perioodi 24.01.2025 kuni 29.01.2025 eest puuduva kauba väärtuses, milleks ilma käibemaksuta on 408 375,00 eurot. Vastavalt raamlepingu punktile 9.6 lähtuvad pooled leppetrahvide ja viiviste arvestamisel maksumustest koos käibemaksuga, milleks käesoleval juhul on 498 217,50 eurot. Hilinesite kauba tarnega veel 6 kalendripäeva, mille tulemusena tekib täitjal kohustus tasuda leppetrahvi lepingu mittenõuetekohase täitmise eest $6 \times 996,44 = 5978,64$ eurot.
- 3) Perioodi 30.01.2025 kuni 05.02.2025 eest puuduva kauba väärtuses, milleks ilma käibemaksuta on 302 535,00 eurot. Vastavalt raamlepingu punktile 9.6 lähtuvad pooled leppetrahvide ja viiviste arvestamisel maksumustest koos käibemaksuga, milleks käesoleval juhul on 369 092,70 eurot. Hilinesite kauba tarnega veel 7 kalendripäeva, mille tulemusena tekib täitjal kohustus tasuda leppetrahvi lepingu mittenõuetekohase täitmise eest $7 \times 738,19 = 5167,33$ eurot.
- 4) Perioodi 06.02.2025 kuni 16.02.2025 eest puuduva kauba väärtuses, milleks ilma käibemaksuta on 196 695,00 eurot. Vastavalt raamlepingu punktile 9.6 lähtuvad pooled leppetrahvide ja viiviste arvestamisel maksumustest koos käibemaksuga, milleks käesoleval juhul on 239 967,90 eurot. Hilinesite kauba tarnega veel 11 kalendripäeva, mille tulemusena tekib täitjal kohustus tasuda leppetrahvi lepingu mittenõuetekohase täitmise eest $11 \times 479,94 = 5279,34$ eurot.
- 5) Perioodi 17.02 kuni 18.02 eest puuduva kauba väärtuses, milleks ilma käibemaksuta on 105 840,00 eurot. Vastavalt raamlepingu punktile 9.6 lähtuvad pooled leppetrahvide ja viiviste arvestamisel maksumustest koos käibemaksuga, milleks käesoleval juhul on 129 124,80 eurot. Hilinesite kauba tarnega veel 2 kalendripäeva, mille tulemusena tekib täitjal kohustus tasuda leppetrahvi lepingu mittenõuetekohase täitmise eest $2 \times 258,25 = 516,50$ eurot.

VÕS § 198 kohaselt toimub tasaarvestus avalduse tegemisega teisele poolele. Käesolevaga avaldame, et tasaarvestame eelmises lõigus punktides 1-5 nimetatud leppetrahvi summad (kokku 34 507,33 eurot) täitja poolt esitatavate arvetega.

¹ Varul, P. jm. Võlaõigusseadus I üldosa kommenteeritud väljaanne. 2016. lk 811

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Klaos

peadirektor

Elisabeth Siimer

+372 59061757

elisabeth.siimer@paasteamet.ee