



Erki Mägi
PricewaterhouseCoopers
Advisors AS
erki.magi@pwc.com
Pärnu mnt 15
10141, Tallinn

Meie 14.03.2024 nr 5-6/743-1

Leppetrahvi nõue

Austatud Erki Mägi

1. Tuvastatud asjaolud

29.06.2023 sõlmisid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (*tellija*) ja AS PricewaterhouseCoopers Advisors (*töövõtja*) hankelepingu nr 1.9-8/23-397-1 (*leping*), millega tellija tellis töövõtjalt „Reisiettevõtja tagatise nõuete ja Eestis kehtiva tagatissüsteemi“ analüüsi (*töö*). Leping sõlmiti tellija korraldatud riigihanke (viitenumber 262152) tulemusena ning vastavalt riigihanke alusdokumentidele ning töövõtja edukaks tunnistatud pakkumusele.

Lepingu punkti 2.3 kohaselt teostab töövõtja töö ja annab selle elektrooniliselt tellijale üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga (*akt*) lisas 1 - Tehniline kirjeldus (*tehniline kirjeldus*) toodud kahe etapi kaupa vastavalt tehnilises kirjelduses toodud etappide tähtaegadele, hiljemalt 27 nädala jooksul hankelepingu sõlmimisest arvates ehk hiljemalt **05.01.2024**.

Lepingu punkti 3.1 kohaselt kohustus tellija töö eest tasuma kokku 59 974 eurot, millele lisandub käibemaks, kahes etapis. Lepingu punktis 3.2.1 nimetatud töö on tellija töövõtjalt vastu võtnud ja selle eest on töövõtjale tasu makstud.

Lepingu 3.2.2 kohaselt makstakse 50% tasust (29 987 eurot, millele lisandub käibemaks) välja pärast II etapi tööde (tehniline kirjeldus, punktid 4.1.4 – 4.1.8) vastuvõtmist aktiga ja selle alusel esitatud arve saamist.

Töövõtja esitas 08.01.2024 uuringu lõpparuande kavandi ülevaatamiseks ja kommenteerimiseks uuringu juhtrühmale. Tellija edastas uuringu juhtrühma poolt esitatud märkused töövõtjale 17.01.2024 ning määras parandatud, vormikohase uuringu lõpparuande tellijale esitamise tähtajaks 26.01.2024. 30.01.2024 esitas töövõtja lõpparuande parandatud versiooni. 12.02.2024 teavitas tellija töövõtjat endiselt lõpparuandes esinevatest puudustest ja kuna töövõtja rikkus lepingut (on viivituses töö II etapi üleandmisega), määras tellija samas 12.02.2024 kirjas töövõtjale lepingu täitmiseks täiendava tähtaja (**19.02.2024**) ühes hoiatusega kohaldada lepingu üldtingimuste punkti 7.3 kohaselt leppetrahvi alates täiendava tähtaja ületamisest kuni lepingu kohase täitmiseni. 19.02.2024 esitas töövõtja uue lõpparuande. 22.02.2024 juhtis tellija lõpparuandes esinevatele puudustele tähelepanu. 28.02.2024 esitas töövõtja tellijale parandatud

lõpparuande, mida täiendas veel 01.03.2024. Tellija tuvastas, et lõpparuandes esinenud puudused on kõrvaldatud, kuid II etapi lõpetamiseks tuleb töövõtjal viia läbi töö avalik esitlus (tehniline kirjeldus, punkt 4.1.8) ja avaldada töö koos vastava ISBN numbriga Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS (tehniline kirjeldus, punkt 5.1.3). Uuringu lõpparuanne koos ISBN numbriga, kuid ilma lisadeta on avaldatud ETIS-es 07.03.2024 ja tervikuna koos lisadega 11.03.2024. 12.03.2024 täitis töövõtja lepingulised kohustused seoses uuringu tulemuste avaliku esitlemisega ja 12.03.2024 allkirjastas tellija akti, millega võttis vastu töö II etapi.

2. Õiguslikud asjaolud

2.1. Leppetrahv

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 158 lõike 1 tähenduses on leppetrahv lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta kahjustatud lepingupoolele lepingus määratud rahasumma.

Lepingu punkti 7.3 kohaselt, juhul, kui töövõtja rikub lepingust tulenevat kohustust, mille heastamine on võimalik, on tellijal õigus esitada töövõtjale nõue rikkumise kõrvaldamiseks (edaspidi ka ettekirjutus), andes töövõtjale rikkumise kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja (sõltuvalt tööde iseloomust, rikkumise asjaoludest jms, kuid üldjuhul mitte rohkem kui 5 (viis) tööpäeva). Kui töövõtja ei täida ettekirjutust selleks antud tähtaja jooksul, peab töövõtja maksma tellijale leppetrahvi 0,15 (null koma viisteist) protsenti lepingu hinnast iga viivitatud päeva eest.

Tulenevalt lepingu punktist 2.3 oli lepingu täitmise tähtaeg 27 nädalat ehk 05.01.2024. Kuivõrd töövõtja ei ole täiendavaks tähtajaks (19.02.2024) täitnud lepingut, kohaldab tellija töövõtja suhtes leppetrahvi 0,15% lepingu hinnast vastavalt üldtingimuse punktile 7.3 kuni ajani, mil töövõtja täitis oma lepingulised kohustused.

Leppetrahvi kohaldamise eeldused on täidetud, kuivõrd leppetrahvi kohaldamise õigus on lepingus kokku lepitud (üldtingimuste punkt 7.3), töövõtjale on antud lepingu rikkumise kõrvaldamiseks täiendav tähtaeg (19.02.2024), töövõtjat on teavitatud leppetrahvi kohaldamisest (12.02.2024) ning leppetrahv on sissenõutav alates tähtajale järgnevast päevast (20.02.2024) kuni lepingu rikkumise lõpetamiseni (12.03.2024).

Tellijal on õigus kohaldada töövõtjale leppetrahvi 0,15% päevas lepingu hinnast, mis lepingu punkti 3.1 kohaselt on 59 974 eurot käibemaksuta. Seega on ühe päeva leppetrahvi määr **89,96** eurot ($59\,974 \cdot 0,15 / 100$). Töövõtja täitis lepingulised kohustused (lõpetas lepingu rikkumise) 12.03.2024 ja tellija võttis töö vastu 12.03.2024. Seega eelnevat arvestades on leppetrahv sissenõutav perioodi eest 20.02.2024 – 12.03.2024 ehk kokku 22 päeva. See teeb kokku leppetrahvi summaks **1979,12 eurot** ($89,96 \cdot 22$).

2.2. Tasaarvestus

VÕS § 197 lõike 1 kohaselt, kui kaks isikut (tasaarvestuse pooled) on kohustatud maksma teineteisele rahasumma või täitma muu samaliigilise kohustuse, võib kumbki pool (tasaarvestav pool) oma nõude teise poole nõudega tasaarvestada, kui tasaarvestaval poolel on õigus oma kohustus täita ja teiselt poolelt nõuda tema kohustuse täitmist.

VÕS § 198 kohaselt toimub tasaarvestus avalduse tegemisega teisele poolele. Tellija võttis töö vastu 12.03.2024 allkirjastatud aktiga. Tellija on 12.02.2024 saadetud e-kirjas töövõtjale

avaldanud, et tasaarvestab leppetrahvi nõude tasu maksmisel.

3. Leppetrahvi nõue

Vastavalt lepingu üldtingimuse punktile 7.3 nõuab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium AS-lt PricewaterhouseCoopers Adviser leppetrahvi tasumist summas 1979,12 eurot.

Tellijal tasaarvestab leppetrahvi nõude töö eest tasumisele kuuluva tasu arvelt vähendades töövõtja esitatud arvega tasumisele kuuluvat summat leppetrahvi jagu.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ahti Kuningas
kantsler