



KAITSEMINISTEERIUM

Hr Tanel Tomson
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn
info@mkm.ee

20.02.2024 nr 2-8/24/1

Taotlus projekti eelarve muutmiseks ja rakendamise tähtaja pikendamiseks

Austatud hr Tomson,

Esitame alltoodud ettepaneku *Open Cyber Range* projekti eelarve muutmiseks ja projekti lõpptähtaja pikendamiseks.

Eelarve muutmisevajadus tuleneb järgmistest asjaoludest:

- Projekti rakendamise käigus on täpsustunud algne visioon, mis on tinginud muudatused algselt planeeritud tegevustes. Seetõttu on vaja muuta planeeritud tegevuste eelarvet.
- Projekti aruandluse käigus on olnud segadusi partnerite tööjõukulude raporteerimisega täpselt vastavatele eelarveridadele. Sellest tulenevalt on mõned töopakid eelarveridadel ümber tõstetud.

Projekti lõpptähtaja pikendamise vajadus tuleneb järgnevast:

- *Open Cyber Range*'i (OCR) arendused lõppevad veebruari lõpus. OCR-i õppused loodame tarkvaraga ühendada samuti selleks ajaks. Selleks, et täita ettevõtete toetamise eesmärki vajame projekti rakendamiseks lisaks kaks kuud, mille jooksul viime läbi ka viimased koolitused ettevõtetega. Koolitusi viivad läbi NTNU ja CR14. Siinkohal rõhutame, et projekti lõpptulem on demo vormis ning kõik ettevõtete koolitused on piloodid. Piloteerimise kogemustest teeb CR14 enda jaoks kokkuvõtted ning arendab ise oma tarkvara edasi vastavalt oma vajadustele kas iseseisvalt või teiste projektide raames.
- Valmiv demo on edaspidi vabavaralisena koos kogu dokumentatsiooniga kättesaadav GitHub keskkonnas tasuta kõigile, kes seda kasutada soovivad ning igapähe on õigus ka iseseisvalt tarkvara oma vajadustele vastavaks arendada. Samuti on täiendav rakendamise aeg vajalik loodud lahenduse dokumentatsiooni täiendamiseks.

Täname koostöö eest projekti elluviimisel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Miiko Peris
Osakonnajuhataja

Heidi Raudsepp
Heidi.Raudsepp@kaitseministeerium.ee