



OTSUS
toetuse rahuldamise
otsuse muutmise kohta

01.12.2025

nr 11.3-1/25/5402

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 määruse nr 108 „Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused“ (edaspidi *üldmäärus*) § 4 lg 7 punkti 3, regionaalministri 12.07.2023 määruse nr 43 „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *meetme määrus*) § 13 alusel, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *vahendusasutus*)

otsustab:

1. Muuta Kehtna Vallavalitsuse projekti 20.8.01.23-0019 „Kehtna vallavalitsuse kui ametiasutuse võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ (edaspidi *projekt*) 13.12.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-59/23/1486 punkti nr 5 ning sõnastada see järgmiselt:

1.1. „5. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.12.2023- 30.08.2026.“

2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas;

3. Asjaolud ja põhjendused:

Toetuse saaja esitas 30.11.2025 projekti postkasti kaudu projekti muutmise taotluse, milles palub pikendada lõppkuupäeva.

Toetuse saaja põhjendab muudatusi järgmiselt:

Projekti algses taotluses eeldati, et 2025. aasta lõpuks on võimalik teha otsused kolme tuuleenergia detailplaneeringu (T1, T2, T4) osas. Menetlusprotsessis on ilmnenu mitmed sisulised muudatused, mis on ajakava oluliselt mõjutanud. Nende muudatuste tõttu on planeeringute vastuvõtmine nihkunud 2026. aasta II kvartalisisse, mis ei võimalda projekti lõpetada 30.11.2025. Planeeringuprotsessi käigus on esile kerkinud uued asjaolud, mis nõuavad täiendavaid uuringuid ja ruumiandmete täpsustusi. Tuuleenergeetika detailplaneeringute menetlemisel on avaliku huvi ja intensiivsus olnud märksa kõrgem, kui projekti algfaasis hinnati. Planeerimisel täiendavad avalikud arutelud, korduskooskõlastused ja kommunikatsioon nõuavad ametnikelt ning konsultantidelt olulist lisatöömahtu, mis on pikendanud menetluse eeldatavat lõpptähtaega. Pikendamine ei muuda projekti sisu ega eelarvet, vaid võimaldab tegevused lõpuni viia vastavalt muutunud ajakavale.

Lähtudes eeltoodust taotleb Kehtna Vallavalitsus pikendada projekti „Kehtna vallavalitsuse kui ametiasutuse võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ abikõlblikkuse perioodi kuni 30.08.2026, säilitades projekti eelarve ja tegevused perioodi pikendamisel, tagamaks planeerimisprotsesside lõpuleviimise kooskõlas meetme ja rahastusotsuse tingimustega.

Meetme määruse § 13 kohaselt võib toetuse saaja taotleda vahendusasutuselt taotluse rahuldamise otsuse muutmist e-toetuse kaudu juhul, kui muudetakse toetatavat tegevusust või selle ulatust, toetuse summat või projekti abikõlblikkuse perioodi.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

4. Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, esitades vaide vahendusasutusele 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Reelika Kivimurd
5907 2568
reelika.kivimurd@rtk.ee