

Hankelepingu „Terviseportaali AS-IS teenuste loomine“ nr 3-9/3195-3 muutmine

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (edaspidi nimetatud ka **tellija**), registrikood 70009700, aadress Pärnu mnt 132, Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel direktor ja

Iglu OÜ (edaspidi **täitja**), registrikood 12397439, aadress Peetri tn 11, 10414 Tallinn, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Kristjan Aiaste

edaspidi koos või eraldi nimetatud ka pool või pooled, on kokku leppinud 28.09.2023 sõlmitud hankelepingu 3-9/3195-3 muutmises alljärgnevalt riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 4 alusel:

1. Vastavalt raamlepingu punktile nr 13.4 on lepingu muutmine lubatav kirjalikus vormis.
2. Tähtaja pikendamise vajaduse on tinginud personaalmeditsiini projekti funktsionaalsuste lisandumine terviseportaali, mis ei olnud toetuse andmise tingimuste algse platvormivahetuse ja disaini uuendamise lähteülesandeks. Personaalmeditsiini juhtrühm otsustas 14.12.22 arendada personaalmeditsiini funktsionaalsused terviseportaali, tagamaks raha mõistliku kasutuse. Juhul, kui personaalmeditsiini funktsionaalsuste arendused oleksid tehtud olemasolevasse patsiendiportaali digilugu.ee, oleks pidanud sama arenduse tegema terviseportaali kohe peale terviseportaali 30.08.2022 arenduste lõppemist, mis tähendab arendustööde dubleerimist kahes keskkonnas ja seeläbi ka kahekordset maksumust arendustele. Kuna personaalmeditsiini projekti rahastuse tähtaeg oli enne terviseportaali rahastuse tähtaega, otsustati personaalmeditsiini tööd terviseportaali ajakavasse vahele võtta. Kuna kahe keskkonna paralleelselt ülal hoidmine tingib suuremad kulutused, on plaanis olemasolev digilugu mõistliku aja jooksul sulgeda peale terviseportaali arenduste valmimist. Juhul, kui personaalmeditsiini funktsionaalsused oleksid arendatud digilugu keskkonda, peaks peale terviseportaali arenduste valmimist hoidma ka digilugu keskkonda sellevõrra kauem töös, millal personaalmeditsiini arendused tervisportaali tehtud saaksid. Selline olukord oleks omakorda kaasa toonud suuremad halduskulud mõlema keskkonna samaaegse ülal hoiu tõttu. Pooled on leppinud kokku muuta hankelepingu punktis 2.1. kokku lepitud tähtaega ning lugeda kokkulepitud tööde osas uueks üleandmise tähtajaks 01.11.2023:
3. Hankelepingu punkt 2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2.1. Täitja annab töö üle jooksvalt, kuid mitte hiljem kui 01.11.2023.“

Tellija
(allkirjastatud digitaalselt)

Täitja
(allkirjastatud digitaalselt)