

## Hankelepingu "Andmelaod: VSR näidisraportite loomine" nr 3-9/2783-5 muutmine

**Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus** (edaspidi nimetatud ka **tellija**), registrikood 70009700, aadress Pärnu mnt 132, Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel direktor Margus Arm ja

Industry62 OÜ, registrikood 11124544, aadress Toompuiestee 35, 10133 Tallinn, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Andrus Altrov (edaspidi **täitja**),

edaspidi koos või eraldi nimetatud ka pool või pooled, on kokku leppinud 18.04.2022 sõlmitud hankelepingu nr 3-9/2783-5 muutmises alljärgnevalt riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 4 alusel:

1. Hankelepingu muutmine on lubatav RHS § 123 lg 1 p 4 alusel hankelepinguga samas vormis.
2. Hankelepingu täitmise käigus on selgunud, et hankelepingu täitmine on viibinud täitjast sõltumatutel asjaoludel tööks vajalike eelduste puudumise tõttu, mistõttu on tööde teostamisel olnud olulisi viivitusi ja ooteaegu. Seetõttu peame põhjendatuks tagada täitjale piisav aeg tööde teostamiseks, katta viivitustest tingitud kulud ning muuta oodatavate tulemite skooptööde uuest tähtajast ning töödeks vajalike eelduste võimalikest puudustest lähtuvalt.
3. Pooled on leppinud kokku
  - a. hankelepingu lisa „Tehniline kirjeldus“ viidatud **tööde koosseisu** kuulunud tööde „Tableau aruanded indikaatorite jaoks“ muutmises ja tööde teostamata jätmises. Tableau aruanded indikaatorite jaoks ei ole oluline tööde vastuvõtmise seisukohalt ja neid töid saab teha siis, kui teiste etappide valmimise ja põhjaliku juhendi loomise järgselt aega üle jääb, sest selle etapi töid peaks saama tellija loodud juhendi järgi ka ise teha.
  - b. Hankelepingujärgsete tööde teostamise tähtaja muutmises. Tööde teostamise tähtajana on pooled leppinud kokku 08.07.2022.
  - c. Hankelepingu skooptäpsustamises I ja II etapi tööde ulatuses ning skoopt vähendamises III etapi tööde (Tableau aruanded indikaatorite jaoks) ulatuses.
  - d. Hankelepingu maksumuse muutmises 4500 euro võrra.

ja sellega seoses hankelepingu punktide 2.1, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 ja vajadusel seonduva hankelepingu lisa muutmises.

4. Hankelepingu punkt 2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
**„Täitja annab töö üle hiljemalt 08.07.2022.“**
5. Hankelepingusse lisatakse punkt 2.5, mis sõnastatakse järgmiselt:  
**„Üle antavate tööde hulka kuulub põhjalik juhend, mille järgi tellija saab uue versioonina samm-sammult Tableau Desktopis aruandeid muuta ja täiendada“**
6. Hankelepingusse lisatakse punkt 2.6, mis sõnastatakse järgmiselt:  
**„Üle antavate tööde hulk sõltub sellest, kas ja kui palju aruannete loomiseks vajalikud õiged andmed tööde täitjale laekuvad. Kokkuleppeliselt tellijaga on kõiki töid võimalik vastu võtta ka lõpetamata olekus nii, et tellijal on võimalik tööd ise lõpetada.“**
7. Hankelepingu punkt 3.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
**„Tellija tasub lepingu alusel tellitud tööde eest ühes osas kokku 23 365 (kakskümmend kolm tuhat kolmsada kuuskümmend viis) eurot käibemaksuta.“**

8. Hankelepingu punkt 3.2.1 ja 3.2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
**„Tableau aruanded paikmete kaupa teostatakse ühe etapina, kus valmib ‘tapeet’ iga (vähi)paikme kohta.“**
9. Hankelepingu punkt 3.2.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:  
**„Tableau aruanded indikaatorite jaoks (Tööd teostatakse siis, kui nendeks jääb peale teiste etappide valmimist aega. Selle etapi tööde valmimine või mitte valmimine ei ole takistuseks tööde vastu võtmisel)“**

Tellijal  
*(allkirjastatud digitaalselt)*

Täitjal  
*(allkirjastatud digitaalselt)*