

KOMPROMISSLEPING

06.05.2025 nr 2-2/25/606-6

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (registrikood 70009764, asukoht Järve tn 34a, 11314 Tallinn) ja **Kaitsevägi** (registrikood 70008641, asukoht Juhkentali tn 58, 15007 Tallinn), mida esindab direktori 07.12.2020 käskkirja nr 77 alusel hangete osakonna juhataja Tiaana Kalda (edaspidi **ostja**),

ja

ühispakkujad **Goodsense Baltic OÜ** (registrikood 14388692, aadress Tamme 19, Tõrvandi alevik, Kambja vald, 61715 Tartu maakond) ja **aktsiaselts SAVO-AUTO** (registrikood 10243637, aadress Tamme 19, Tõrvandi alevik, Kambja vald, 61715 Tartu maakond), mida esindab juhatuse liige Karl Sarapuu (edaspidi **müüja**),

eraldi **pool** ja ühiselt **pooled**, võttes arvesse, et:

- ostja ja müüja vahel on 27.09.2024 riigihanke „**Tõstukite ostmise, rentimine, hooldus ja remont**“ (viitenumber 274884) tulemusel hanke osas 1 sõlmitud **raamlepingu nr 2-2/24/606-1** alt läbi viidud minikonkursi „**Tõstukite soetus**“ (viitenumber 282395) tulemusel osades 2 ja 4 esitatud pakkumuse nr 507969 alusel sõlmitud **hankeleping nr 2-2/24/606-2** (edaspidi **leping**);
- lepingu punkti 1.3. kohaselt oli teleskooplaadurite (kogus 2 tk) ja vastukaalutõstuki (1 tk) (edaspidi **kaup**) **tarnetähtajaks 5 kuud peale lepingu sõlmimist, so 27.02.2025**;
- 13.01.2025 teavitas müüja ostjat, et kauba tarne hilineb seoses kauba väga spetsiifiliste nõuete tõttu pikema tootmisajaga;
- 28.01.2025 sõlmisid ostja ja müüja **lepingu muudatuse nr 2-2/25/606-4**, milles lepidi kokku kauba tarnetähtaja muutmises ning **uueks tarnetähtajaks määrati hiljemalt 31.03.2025**;
- 28.03.2025 edastas müüja ostjale taotluse kauba tarnetähtaja veelkordseks pikendamiseks tulenevalt Antwerpeni ja Rotterdami sadamate ülekoormusest ning Antwerpenis toimuvast ametiühingute välja kuulutatud riiklikust streigist;
- 15.04.2025 sõlmisid ostja ja müüja **lepingu muudatuse nr 2-2/25/606-5**, milles lepidi kokku kauba tarnetähtaja muutmises ning **uueks tarnetähtajaks määrati hiljemalt 21.04.2025**;
- 21.04.2025 koostati teleskooplaadurite vastuvõtul vastavusekontrolli protokoll nr 2-8/25/2176, milles toodi mh välja teleskooplaaduritel esinevad puudused, mille likvideerimiseks anti aega kuni **02.05.2025**;
- **02.05.2025 kontrolliti teleskooplaadurid ostja poolt üle, puudused olid müüja poolt kõrvaldatud ning teleskooplaadurid võeti ostja poolt vastu**;
- **21.04.2025 edastas müüja ostjale ettepaneku, et seoses vastukaalutõstuki tarne hilinemisega teostatakse tarnitavale vastukaalutõstukile 2 aastat hooldust tasuta**;
- vastavalt raamlepingu punktile 14.12. on ostjal õigus kauba tähtaegselt üle andmata jätmise korral või teenuse tähtaegselt osutamata jätmise korral nõuda müüjalt leppetrahvi kuni 0,25% tähtaegselt üle andmata kauba või osutamata teenuse maksumusest päevas iga üleandmise või teenuse osutamata jätmisega viivitatud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 50% hankelepingu maksumusest;
- müüja teostab kaitsevägele tarnitavale vastukaalutõstukile kaks aastat hooldust tasuta, ei rakenda ostja raamlepingust tulenevaid sanktsioone, kuna ostja peab müüja poolt pakutavat ettepanekut mõistlikuks ja asjakohaseks;

sõlmivad pooled käesoleva kompromisslepingu alljärgnevas:

1. Ostja nõustub vastukaalutõstuki tarnetähtaja pikendamisega kuni **16.05.2025** ning müüja teostab tarnitavale vastukaalutõstukile kahe aastase hoolduse tasuta.

2. Juhul, kui müüja ületab punktis 1 nimetatud vastukaalutõstuki tarnetähtaega, milleks on **16.05.2025**, rakendab ostja raamlepingu punktist 14.12 tulenevat leppetrahvi, milleks on 0,25% tähtaegselt üle andmata kauba maksumusest päevas iga üleandmisega viivitatud päeva eest.
3. Pooled kinnitavad, et on teadlikud kõigist olulistest asjaoludest seoses kompromissiga ning kannavad ise võimalikku eksimuse riisikot.
4. Käesolev kompromissleping jõustub allkirjastamisel poolte poolt.

Ostja:

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiaana Kalda
hangete osakonna juhataja

Müüja:

(allkirjastatud digitaalselt)

Karl Sarapuu
juhatuse liige