



11.03.2026

nr 11.3-1/26/1076

OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lg 2 punktide 1, 2 ja 4, riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 9 lõike 5 ja § 24 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja aktsiaselts Lahevesi, registrikood 11492271, 16.02.2026 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0174 „Lohusalu reoveekogumisala veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamise I etapp” (edaspidi *projekt*) 08.03.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-50/24/178 (edaspidi *otsus*) punkte 4 ja 9.10.2 järgmiselt:

1.1 „4. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.07.2024 - 30.12.2026.“

1.2 „9.10.2 lõpparuande hiljemalt 20.01.2027“

2. Muuta projekti eelarvet lisanduvate tegevuste osas ning projekti tulemusnäitaja sihttasest vastavalt toetuse saaja 16.02.2026 taotlusele.

3. Projekti taotluse muudatus on nähtav e-toetuse süsteemis.

Toetuse saaja esitas taotluse projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks 6 kuu võrra, kuna projekti käigus avanes võimalus tagada veevarustus ja reoveepuhastus suuremale arvule kinnistutele, mistõttu tuleb läbi viia täiendavad projekteerimis-ehitustööd ja omanikujärelevalve hanked. Nende hangete alusdokumentide kooskõlastamine ning hangete läbiviimine võtab aga omakorda aega. Abikõlblikkuse perioodi pikendamisel on võimalik hanked kvaliteetselt läbi viia ja jääb projekteerimis-ehitustöödeks rohkem aega, mis tagab hankija jaoks soodsama ehitustööde hinna ning suurem elanikkond saab tõhusama veevarustuse ja reoveepuhastuse teenuse.

Täiendav elanikkond, kellele on suunatud tõhusama veevarustuse ja reoveepuhastuse teenus sihtväärtus suureneb 220 inimeseni.

Võttes eeltoodud põhjuseid arvesse, leiab rakendusüksus, et on täidetud meetme määruse § 9 lõike 5 tingimused projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks ning perioodi pikendamine kuue kuu võrra ja eelarve muudatus on põhjendatud ja projekti tulemuste saavutamiseks vajalik.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksusele ÜSS2021_2027 sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kaidar Viikman
5192 3484
kaidar.viikman@rtk.ee