



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

15.10.2026 nr 11.2-1/26/4217

Riigihalduse ministri 16.03.2023. a määruse nr 15 „Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse tingimused ja kord” (edaspidi meetme määrus) § 23 lg 1 alusel ning lähtudes Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskuse (edaspidi toetuse saaja), registrikood 90013972, asukoht Jüri tn 12, Võru linn, Võru maakond, 09.10.2026 esitatud avaldusest, otsustab Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus) otsustab:

1. muuta projekti RES.2.01.24-0021 „Lõuna-Eesti aiasaaduste väärindamiskeskuse väljaarendamise projekti kaasrahastus“ (edaspidi projekt) 18.10.2024 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-28/24/1284 punkte 6, 9 ja 12.1. järgmiselt:

1.1. „6. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2024 – 28.02.2027“;

1.2. „12.1. Toetuse saaja esitab e-toetuse keskkonna kaudu meetme määruse § 21 lõike 1 kohase lõpparuande hiljemalt 22.03.2027;

„ 9. Projektil, millel on maakonna arengustrateegia tegevuskavas nähtud ette rahastus meetme mitme järjestikuse aasta eelarvest, lähtutakse toetuse maksmisel muu hulgas taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kulude tegemise ajakavast, arvestades, et iga eelarveaastaga seotud kulusid saab teha alates eelarveaasta 1. jaanuarist hiljemalt eelarveaastale järgneva aasta 31. detsembrini, lõpparuande esitamise aastal kuni 30. novembrini.

Eelarveaasta tegevuskavas	toetuse summa	kasutada tuleb hiljemalt
2024. a eelarve	66 988,00	31.detsember 2025
2025. a eelarve	76 757,00	31.detsember 2026
2026. a eelarve	21 833,00	28. veebruar 2027 (lõpparuanne)

2. Projekti eesmärk on tagada kaasfinantseering projektile nr 2021-2027.5.02.23-0175 „Lõuna-Eesti aiasaaduste väärindamiskeskuse väljaarendamine“. Põhiprojekti muudatusotsuse kohaselt on projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamise vajaduse tinginud seadmete hangete korduv ebaõnnestumine, mille tulemusena ei ole võimalik teha käivitada esialgselt kavandatud ajakava kohaselt. Toetuse saaja hinnangul võimaldab projekti lõpptähtaja pikendamine saavutada projektiga kavandatud eesmärgid terviklikult ning tagada, et investeringust tekib reaalne ja püsiv mõju piirkonna ettevõtjatele, avalikule sektorile ja toidusüsteemile laiemalt.
3. Toetuse saaja taotleb projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 28.02.2027 ja sellest tulenevalt lõpparuande esitamise tähtaja muutmist 22.03.2027. Taotletav muudatus puudutab projekti ajakava ega muuda projekti eesmärki, toetatavat tegevust, tulemust ega toetuse summat. Projekti abikõlblikkuse perioodi uus lõppkuupäev jääb meetme määruse § 9 lõikes 4

sätestatud tähtaja piiresse. Muudatus on põhjendatud ja kooskõlas meetme määruse § 23 lõikega 1. Seetõttu rahuldab rakendusüksus toetuse saaja avalduse.

4. Rakendusüksus leiab, et toetuse saaja esitatud muudatus on põhjendatud. Käesolev projekt on seotud projekti nr 2021-2027.5.02.23-0175 elluviimisega ning selle eesmärk on tagada nimetatud projekti kaasfinantseerimine. Põhiprojekti muudatusotsuses on rakendusüksus leidnud, et projekti muutmine on vajalik projekti edukaks elluviimiseks ja kavandatud tulemuste saavutamiseks. Arvestades, et käesoleva projekti eesmärk on tagada põhiprojekti kaasrahastus ning abikõlblikkuse perioodi pikendamise vajadus tuleneb otseselt põhiprojekti elluviimisel tekkinud objektiivsetest asjaoludest, peab rakendusüksus põhjendatuks muuta ka projekti RES.2.01.24-0021 abikõlblikkuse perioodi ja sellest tulenevalt lõpparuande esitamise tähtaega. Muudatus ei mõjuta projekti eesmärki, toetatavaid tegevusi, tulemusi ega toetuse suurust ning on kooskõlas meetme määruse § 23 lõikega 1. Seetõttu rahuldab rakendusüksus toetuse saaja avalduse.
5. Otsuse peale võib meetme määruse § 28 ja haldusmenetluse seaduse kohaselt esitada vaide rakendusüksusele või pöörduda kaebusega halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, mis isik sai või pidi otsusest teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kai Koord
5308 3705
Kai.Koord@rtk.ee