



OTSUS

21.10.2024

nr 11.2-47/24/1312

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lg 1 ja § 12 lg 2 punkti 4 ning majandus- ja taristuministri 17.08.2022 määruse nr 64 „Transpordi infrastruktuuri arendamiseks toetuse andmise tingimused perioodil 2021-2027“ (edaspidi *meetme määrus*) § 21 alusel ning arvestades taristuministri 07.10.2024 käskkirja nr 1-2/24/381 (edaspidi *investeeringute kava*), ja toetuse saaja 07.06.2024 taotlust projekti muutmiseks, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

muuta AS Edelaraudtee (edaspidi toetuse saaja) projekti nr 2021-2027.3.01.23-0022 „Läbilaskevõime suurendamine ja Rapla–Lelle raudteelõigu rekonstrueerimine“ (edaspidi projekt) 30.05.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-47/23/807 punkti 3 järgmiselt:

„3. Projekti abikõlblikkuse periood on **01.01.2022 – 31.12.2025.**“.

Toetuse saaja esitas 07.06.2024 taotluse projekti perioodi pikendamiseks kuni 31.12.2025. Toetuse saaja põhjendas pikendamise vajadust sellega, et Kliimaministeerium on alustanud konsultatsioone reisirongiliikluse üleviimiseks taktipõhisele liiklusgraafikule, millega seoses kavandatakse projektiga hõlmatud Männiku, Saku ja Hagudi jaamade asemel rajada Liiva ja Saku jaamavahe kaherealine ning Hagudi jaama asemele blokkpost. Samas ei ole täpses ehituslahenduses, mahtudes ja tähtaegades veel kokku lepitud. Seega võtab projekti elluviimine esialgselt hinnangul võrreldes rohkem aega.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 07.10.2024 käskkirjaga nr 1-2/24/381 muudetud investeeringute kava lubab projekti ellu viia vajadusel kuni 31.12.2028. Meetme määruse § 6 kohaselt võib projekti abikõlblikkuse periood kesta kuni 31.10.2029.

Seega on projekti abikõlblikkuse perioodi muudatus lubatav ja rakendusüksuse hinnangul toetuse saaja selgitusi arvestades ka põhjendatud.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Marika Post
663 8250
marika.post@rtk.ee