

Raamlepingu NR 16-78/465-6 muudatus nr 20-1.6/1776-1

POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET, mida esindab peadirektori 19.10.2019 käskkirja nr 1.1-1/110 alusel peadirektori asetäitja arenduse alal Krista Aas, ühelt poolt (edaspidi hankija)

ja

BALTIC WORKBOATS AS, mida esindab põhimääruse alusel juhatuse liige Jüri Taal (edaspidi täitja), teiselt poolt, eraldi nimetatud ka kui pool või üheskoos kui pooled, sõlmisid poolte vahel 15.10.2019 sõlmitud raamlepingu nr 16-78/465-6 (edaspidi leping) muudatuse (edaspidi muudatus) alljärgnevatel põhjustel.

Võttes arvesse, et

- poolte vahel on 15.10.2019 sõlmitud leping tähtajaga 10 kuud, s.o kuni 15.08.2019 (lepingu p 9.2);
- 16.03.2020 on täitja vastavalt lepingu p-le 9.2.1 teavitanud hankijat vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest seoses Eesti Vabariigi Valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga ning sellega kaasnevast mõjust lepingulisi kohustusi õigeaegselt täita, kuna laevatehas suleti eriolukorra tõttu;
- 01.06.2020 on täitja teavitanud hankijat vääramatu jõu mõju lõppemisest ning kinnitanud, et lepingu täitmist jätkatakse alates 01.06.2020 vastavalt sõlmitud lepingule;
- hankija on aktsepteerinud, et perioodil 16.03.2020-31.05.2020 (77 kalendripäeva), mil esinesid vääramatu jõu asjaolud, on lepingu täitmine peatatud;
- täitja on palunud hankijalt lepingu täitmise perioodi pikendada perioodi võrra, mil lepingu täitmine oli vääramatu jõu asjaolude esinemise tõttu takistatud;
- hankija on analüüsinud lepingu muudatuse lubatavust ning tulenevalt riigihangete seaduse § 123 lg 1 p-st 4 on hankijal õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui muudatuse põhjustavad hoolsale hankijale ettenägematud asjaolud, kusjuures hankelepingu üldist olemust ei muudeta ja ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50 protsenti hankelepingu algsest maksumusest;
- hankija hinnangul on eriolukorrast tulenevad asjaolud sellised, mida hankija ei saanud riigihanget ette valmistades ega lepingut sõlmides ette näha ja lepingu pikendamisega perioodi võrra, mil esines vääramatu jõud, ei muudeta lepingu üldist olemust ning muudatuse tulemusel lepingu väärtus ei muutu, siis on lepingu muutmine kooskõlas riigihangete seadusega.

Eeltoodule tuginedes leppisid pooled kokku lepingu muutmises järgmiselt:

1. Pikendada lepingu p-s 9.2 kokkulepitud kümne kuulist lepingu täitmise aega perioodi võrra, mil lepingu täitmine oli peatunud vääramatu jõu asjaolude tõttu, s.o 77 kalendripäeva, ja sellest tulenevalt muuta lepingu punkti 9.2 ning sõnastada see järgmiselt:

9.2 Taitja annab hiljemalt 12 (kaksteist) kuud ja 17 päeva peale lepingu sõlmimist hankijale üle mootorpaadi, mis vastab lepingus sätestatud nõuetele ja tingimustele.

2. Muudatus jõustub tagasiulatuvalt 15.08.2020.

3. Poolte rekvisiidid

Hankija:
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn

Registrikood: 70008747
Tel: +372 612 3000

Taitja:
Baltic Workboats AS
Sadama tee 26, Nasva alevik, 93872,
Saaremaa vald,
Registrikood: 10657801
Tel: +372 452 1140

/allkirjastatud digitaalselt/