



OTSUS

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

20.07.2026 nr 11.3-1/26/3494

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lg 1 ja lg 2 punkti 4 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetusskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” (edaspidi *meetme määrus*) § 26 lõike 1 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta Sihtasutus Kiviõli Seiklusturismi Keskus projekti nr 2021-2027.6.01.24-0300 „Kiviõli seikluskeskuse tegevuste laiendamine lastele, noortele ja erivajadustega inimestele“ 28.08.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.2-57/24/1009 (edaspidi rahastamisotsus) punkte 5 ja 9.1.3 järgmiselt:
2. „5. Projekti abikõlblikkuse periood on **31.05.2024- 30.11.2026**“,

„9.1.3. lõpparuande hiljemalt **14.01.2027**. Lõpparuanne peab sisaldama meetme määruse § 30 lg-s 3 loetletud teavet“.
3. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 15.07.2026 projekti postkasti kaudu taotluse pikendada projektiperioodi kuni 30.11.2026.

Toetuse saaja põhjendab pikenduse vajadust asjaoluga, et projektiga seotud erilahendusega seadmete ja komponentide tarned sõltuvad Euroopa tootjatest, kelle tootmismahud on suveperioodil kollektiivpuhkuste ja vähendatud töökoormuse tõttu piiratud. Seetõttu võivad seadmete tarned ning nendega seotud paigaldus-, kontrolli- ja vastuvõtutööd nihkuda sügisperioodi.

Lisaks on toetuse saaja selgitanud, et ehitus-, tarne- ja paigaldustöödega seotud kulud koonduvad lühikesele ajavahemikule, põhjustades ajutiselt suuremat finantskoormust. Projekti perioodi pikendamine võimaldab tööde ja maksete ajastust paremini korraldada ning tagada projekti nõuetekohase lõpetamise.

Toetuse saaja on kinnitanud, et projekti eesmärk, tegevused, eelarve ega toetuse summa ei muutu.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on projekti elluviimise tähtaja pikendamine põhjendatud ja vajalik projekti edukaks lõpuleviimiseks ning aitab kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja
toetuste rakendamise osakonna juhataja ülesannetes

Koostaja: Marina Bulatskaya
5193 7266
Marina.Bulatskaya@rtk.ee