



TRANSPORDIAMET

KMG OÜ
info@kmg.ee
Betooni tn 28
13816, Tallinn

Meie 27.01.2023 nr 3.2-7/23/2184-1

Trahvikiri seoses lepingu tingimuste rikkumisega

Transpordiameti ja KMG OÜ vahel on 21.02.2022 sõlmitud leping 3.2-3/22/340-1 Asfaltkatete kuumtaastamine Harju maakonnas 2022. aastal.

Tellija määras vastavalt lepingu punktile 3.1 tööde alguskuupäevaks 6.06.2022.

Töövõtulepingu punktis 2.6 Lepingu dokumentide tähtsusjärjekorras on kolmandas alapunktis märgitud Teetööde kirjeldus ning samuti on Lepingu punktis 7.3 kirjas, et liikluskorraldusega seotud erinõuded on toodud Teetööde kirjelduses.

Teetööde kirjelduses punktis 3.5. Ajutine liikluskorraldus on kirjas tingimus:
Riigitee nr 1 Tallinn-Narva I. niidi (Tallinn-Narva suunas) km 36,1-39 peavad olema liiklusele avatud mõlemad (kaks) põhisõidurajad tööpäeviti kell 16:00-18:00, reede pärastlõunal ja riigipühade eelsel päeval alates kella 15.00 kuni 20.00.

Töövõtja toestas 29.06.2022 Lõigul 1 Riigitee nr 1 Tallinn-Narva km 36,1-39,0 (Tallinn-Narva suund) kuumtaastustöid. Vastavalt Inseneri kirjale (Lisa 1: 30.06.2022 AKA 2022_T1 asfalteerimistööd.msg) rikkus Töövõtja Tehnilises kirjelduses punktis 3.5 eelmainitud tingimust, kus Lõigul 1 peavad tööpäeviti olema avatud mõlemad (kaks) põhisõidurada vahemikus kell 16:00-18:00. Tegemist oli lepingu tingimuste rikkumisega ja Töövõtja sai esmase rikkumise eest hoiatus kirja (Lisa 2: 30.06.2022 kiri nr 8-1/22-052/14655-1).

30.07.2022 fikseeris Insener olukorra, kus antud tingimust oli uuesti rikutud. Vahemikus 16:00-18:00 oli üks põhisõidurada asfalteerimistööde teostamiseks kinni. Töövõtja oli olukorrast teadlik ning jätkas töödega omal initsiatiivil. Insener edastas trahvi määramise ettepaneku (Lisa 3: 01.07.2022 kiri nr AKA-03).

19.09.2022 saatis Tellija Töövõtjale vastuskirja (Lisa 4: 19.09.2022 kiri nr 8-1/22-052/21036-2) seoses tööde tähtaja pikendamise kohta „Asfaltkatete kuumtaastamine Harju maakonnas 2022 aastal“ lepingus. Kirjas mainis Tellija ka ära: *“Tellija hoiatas, et korduva rikkumise korral rakendab Tellija lepinguga ettenähtud leppetrahvi, kuna 30.06.2022 rikuti antud lepingu tingimusi uuesti siis Tellija väljastab antud rikkumise kohta ka leppetrahvi enne vastuvõtuakti allkirjastamist.”*

Tegemist on lepingu tingimuste rikkumisega ja vastavalt lepingu punktidele 4.1.3, 9.7 ja 9.8 on Tellijal õigust rakendada leppetrahvi vastavalt Lepingu Lisa 5 punktile: Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud liikluskorraldusprojekt või puuduvad objekti töötsooni tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele. Leppetrahvi suurus 1000 eurot.

Võttes arvesse ülaltoodut ning lähtudes Lepingu tingimuste punktist 4.1.3, 9.7 ja 9.8, määrab Tellija Töövõtjale leppetrahvi suuruses 1000 eurot seoses tööde tähtaja ületamisega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Viktor Kisseljov

juhataja

taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksus

Lisad:

Lisa 1: P.P. Ehitusjärelevalve OÜ 30.06.2022 e-post AKA 2022_T1 asfalteerimistööd.msg

Lisa 2: TRAM 30.06.2022 kiri nr 8-1/22-052/14655-1

Lisa 3: P.P. Ehitusjärelevalve OÜ 01.07.2022 kiri nr AKA-03

Lisa 4: TRAM 19.09.2022 kiri nr 8-1/22-052/21036-2

Indrek Sihver

59823160, Indrek.Sihver@transpordiamet.ee