



PÄÄSTEAMET

Tarmo Soone
Transmitter OÜ
tarmo@transmitter.ee

Meie 14.01.2025 nr 6.5-1/250

Hankelepingu nr 6.4-2.1/350ML mittenõuetekohane täitmine

Austatud Tarmo Soone

Päästeameti (hankija) ja Transmitter OÜ (täitja) vahel sõlmiti 21.06.2022 sõlmitud raamlepingu nr 6.4-2.1/141ML alusel läbiviidud minikonkursi tulemusena 27.12.2024 hankeleping nr 6.4-2.1/350ML (edaspidi leping), millega hankija ostab täitjalt 11 427 kokkupandavat välivoodit Yongkang Dashing Leisure Products Factory DS-205B (edaspidi kaup) vastavalt lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

Vastavalt lepingu punktile 4.1 kohustusite kauba hankijale üle andma hiljemalt 13 (kolmeteistkümne) kalendripäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest ehk hiljemalt 09.01.2025. Täitja edastas 03.01.2025 hankijale kirja, milles teatas, et hilineb kauba tarnimisega. Hankija küsis 06.01.2025 saadetud e-kirjas, millal annab täitja hankijale kauba üle. Täitja teatas, et üritab anda kauba hankijale üle veebruari kuu jooksul.

Täitja poolt 03.01.2025 saadetud kirjas toodud põhjendused kauba hilinemise kohta ei ole hankija hinnangul vabandavad. Täitja poolt välja toodud asjaolu, et hankemenetlus kestis kauem kui täitja oli prognoosinud ei ole asjakohane. Täitja pidi pakkumust esitades arvestama, et pakkumus pidi jõus olema vähemalt 3 kalendrikuud alates pakkumuste esitamise tähtajast nendel tingimustel, mis pakkuja esitas pakkumuste esitamise tähtaja seisuga. Teine asjaoluna tõi täitja välja, et kauba tarnimine hilineb, kuna lepingu täitmine osutus Hiina aastavahetusele. Ka see asjaolu ei saa olla vabandav, kuivõrd Hiina aastavahetus on üldteada asjaolu ning ei saanud tulla täitjale üllatusena alles peale lepingu sõlmimist.

Vastavalt võlaõigusseaduse (VÕS) § 8 lõikele 2 on leping lepingupooltele täitmiseks kohustuslik. VÕS § 76 lõike 1 kohaselt tuleb kohustus täita vastavalt lepingule või seadusele. Nimetatud paragrahvi lõige 3 sätestab, et kohustus loetakse kohaselt täidetuks, kui see on täidetud täitmise vastuvõtmiseks õigustatud isikule õigel ajal, õiges kohas ja õigel viisil.

Tulenevalt poolte vahel sõlmitud raamlepingu punktist 9.4 juhul, kui täitja ei anna lepingu tingimustele vastavat kaupa hankijale üle minikonkursi pakkumuses esitatud tähtaja jooksul, on hankijal õigus nõuda leppetrahvi kuni 0,2 (null koma kaks) % iga üleandmisega viivitatud kalendripäeva eest tähtaegselt üle andmata kauba maksumusest.

Eeltoodust tulenevalt rakendab hankija leppetrahvi alates 10.01.2025 kuni kauba üleandmiseni hankijale. Puuduva kauba väärtuseks 514 215,00 eurot ilma käibemaksuta. Vastavalt raamlepingu punktile 9.6 lähtuvad pooled leppetrahvide ja viiviste arvestamisel maksumustest koos käibemaksuga, milleks käesoleval juhul on 627 342,30 eurot.

Vastavalt VÕS § 159 lõikele 1 ja lepingu punktile 9.4 on täitjal kohustus maksta hankijale leppetrahvi vastavalt hankija poolt esitatavale nõudele. Hankija arvestab leppetrahvi hankelepingu osas 1254,68 eurot päevas iga kauba üleandmisega hilinetud päeva eest.

Hetkel (13.01.2025) olete kauba tarnega hilinenud 4 päeva, mille tulemusena tekib Teil kohustus tasuda leppetrahvi lepingu mittenõuetekohase täitmise eest $4 \times 1254,68 = 5\,018,72$ (seitsekümmend kuus koma kolmkümmend üks) eurot. Leppetrahvi summa muutub proportsionaalselt vastavalt tarnega viivitatud päevadele.

Juhul kui täitja ei nõustu leppetrahvi kohaldamisega või soovib esitada kohustuse rikkumist vabandavaid asjaolusid või argumente leppetrahvi kohaldamata jätmiseks, palume eelpool nimetatu esitada hankijale kirjalikult aadressile riigihange@paasteamet.ee mitte hiljem kui 21.01.2025. Samaks kuupäevaks palume esitada informatsioon, milline on lõplik kogu kauba tarnimise aeg.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Klaos
peadirektor

Elisabeth Siimer
+372 59061757
elisabeth.siimer@paasteamet.ee