



TRANSPORDIAMET

Selektor Projekt OÜ
selektor@selektor.ee
Pärnu mnt 139e/11
11317 Tallinn
Harju maakond

06.01.2026 nr 8-6/26/173-1

**Riigitee nr 2 Tallinn - Tartu - Võru -
Luhamaa km 7,3 – 20,0 Peetri – Vaida lõigu
põhiprojekti täiendavad topo-geodeetilised
uuringud**

Riigitee nr 2 Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa km 7,3 – 20,0 Peetri – Vaida lõigu põhiprojekti koostamise käigus on selgunud vajadus täiendavate topo-geodeetiliste uuringute teostamiseks (leping 23. september 2024 nr 3.2-3/24/1534-1). Pärast tee ja rajatiste plaanilise ja kõrgusliku lahenduse koostamist on selgunud vajadus teostada lisaks lepingus sisalduvale töömahule 3,92 ha.

Vajadus on kajastatud 06.10.2025 e-kirjas ja 20.10.2025 esitatud lisatööde hinnapakumuses. Lisatööde esitamise tähtaeg ühtlustatakse töö osa 14 Ekspertiisi läbiviimiseks vajalikud töösad tähtajaga (st hiljemalt 18.05.2026).

Käesolevaga kinnitab Transpordiamet, et kooskõlas lepingu p 6.3 nõustume lisatööde vajadusega ning tellime täiendavate topo-geodeetiliste uuringute teostamise mahus:

Lisanduv töö	Lisanduva ha ühikhind eurodes	Lisanduva töö kogumaksumus eurodes (lisandub käibemaks)	Töö esitamise tähtaeg
3,92 ha	157,22	616,31	18.05.2026

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaie Kruusmaa
juhataja
planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Kristi Moisto
57190496, Kristi.Moisto@transpordiamet.ee