

LEPINGU LISA 2

ARUANDE VORM



Taaste- ja vastupidavusrahastu komponent 3 „Digiriik“, reformi 1.2 „Eraisikutele sündmusteenuste ja etteaimavate teenuste väljaarendamine“

Toetuse kasutamise aruanne Periood 01.10.2022 – 31.12.2022

Aruande esitamise kuupäev

08.01.2023

Eesmärk: Abiellumise sündmusteenuse arendustööd

1. Toetuse saaja andmed (aruande aluseks olevast lepingust)

Organisatsioon: SISEMINISTEERIUM

Address: Pikk 61, 15065 Tallinn

Telefon, e-post: +372 612 5008, info@siseministeerium.ee

Toetuse saaja esindaja: siseminister

Toetuse saaja kontaktisik: Katrin Lehtpuu

Aruandluse periood: 01.10.2022 - 31.12.2022

2. Lepingu andmed

Lepingu number: 24.8-1/426-1

Lepingu sõlmimise aeg: 22.08.2022

Lepingu periood: -

3. Andmed lepingus kokkulepitud eesmärkide saavutamise kohta (tegevuste kirjeldus, mis on konkreetse perioodi jooksul eesmärkide saavutamise nimel tehtud).

	Tähtaeg	Planeeritud eelarve	Tegelik kulu aruandeperioodil	Teostatud tegevused ja saavutatud tulemid	Selgitus / partneri hinnang
Rahvastikuregistri (RR) portaali ja menetlustarkvara analüüs	30.12.2022	50 000 €	Aruandeperioodil 11 928 € Kokku 84 322 €	Arendusvajadused on analüüsitud ja arendusülesanded on püstitatud arendusmeeskonnale teostamiseks.	Analüüsitud arendusvajaduste edasisel teostamisel tekkisid jätkuküsimused, mis vajasis lisaanalüüsi. Samuti oli esialgses eelarves hinnatud analüüsi optimistliku suurusena, kuid tegemist on esimese sündmusteenusega, mis vajab põhjalikumalt analüüsi sündmusteenuse eesmärkide täitmiseks.
RR portaali arendus	30.12.2022	70 000 €	Aruandeperioodil 42 272 € Kokku 100 025 €	RR portaal on võimalikavaldajal täita e-abieluavalduse vormi kuut sammu (sh tasuta riigilõiv teenuse eest). RR portaal on võimalik partneril kinnitada talle saadetud e-abieluavaldus ning saata see ametnikule menetlemiseks. Lisandusid erisuguste kasutuslugude lahendamise erinevas menetluse faasis avalduste ja nende tulemite osas.	Arendusvajaduste teostamisel tekkisid uued kasutuslood ning kombinatsioonid, mis uute kontrollide näol vajasis teostamist. Eesmärgiks oli hoida e-teenusele esitatud kõrget turvalisuse ning automaatika nõuet. Esialgne eelarve oli optimistlikult hinnatud ning ei olnud reaalselt kogemust sündmusteenuse loomisest.

				Teostasime kogu protsessi läbiva testimise ning viisime RR portaalis e-teenuse live'sse.	
RR menetlustarkvara arendus	30.12.2022	50 000 €	Aruandeperioodil 4980 € Kokku 63 055 €	RR menetlustarkvaras on võimalik ametnikul menetleda e-abienuavaldust, lisada sellele erinevaid märkuseid ja langetada otsus menetluse kohta. Ühtlustati teenuste väljakutumise põhimõtteid, kontrolle ja veateateid, et hoida erinevates rahvastikuregistri e-teenustes sarnast joont. Teostati kogu protsessi läbiv testimine ning käivitati ehk tehti inimestele kättesaadavaks rahvastikuregistri portaalis abieluavalduse esitamise e-teenus.	Olemasoleva pabermetluse täiendamine e-avalduse menetluse funktsionaalsusega osutus eeldatust keerukamaks, kuna lahenduses peavad paralleelselt mõlemad funktsionaalsused tööle jääma, kuid e-avalduse korral lisandusid täiendavad kontrollid nii partneritele kui nende abieluvõimele eri e-avalduse esitamise etappides. Lisaks tuli täiendada e-teenust paberavalduse kontrolliga arvestamiseks kasutaja käitumist, kui tal on üheaegselt nii paber- kui e-avaldus esitatud.
Uute funktsionaalsuste arendus	30.12.2022	30 000 €	Aruandeperioodil 0€ Kokku 7 760 €	RR portaali sisenemisel ja portaalist edasi liikudes on kasutajal võimalik kasutada GOVSSO autentimist, mis vähendab logimiste arvu.	GOVSSO autentimislahenduse algne ajaraam nihkus RIA poolsete otsuste tõttu. RIA plaan on jaanuari alguses enda eesti.ee portaalis GOVSSO live'sse viia, peale mida on plaanitud ka RR portaali GOVSSO live'sse viia.

ST liidestuste arendus	30.12.2022 - > 30.06.2023	150 000 €	Aruandeperioodil 0€ Kokku 0€	Alustasime omavaheliste aruteludega (RIA-Siseministeerium-SMIT), et RIA loodav uus x-tee teenus oleks võimeline vastu võtma RR menetlustarkvara sõnumeid abieluavaldusestatuste kohta.	Seoses RIA sündmusteenuste platvormi autenditud vaadete ja sõnumiruumi arendustööde lükkumisega 2023. aastasse oleme alles analüüsiga alustanud.
------------------------	------------------------------	-----------	---------------------------------	--	--

4. Teave tegevuste raames läbiviidud riigihangetest, sh lihthanked (aktid)

Tegevus	Riigihanke / akti nr	Hankepartner	Hanke maht (€)	Hanke kestvus
SMIT-i riigihange „Rahvastikuregistri abielu e-teenuse arendustööd ja rahvastikuregistri arendustööde testimine“	Riigihanke viitenumber 243395	Aktsiaselts Datel	Lepingu maksimaalne maksumus osas 1 on 60 000 eurot ja osas 2 on 74 970 eurot, kokku kuni 134 970 eurot	Leping kehtib 12 kuud arvates sõlmimisest või mahu täitumiseni. Hankeleping võimaldab: <i>6.6. lisaks seaduses sätestatud juhtudele pikendada lepingu täitmise tähtaega kuni kuue kuu võrra;</i> <i>6.7. lisaks seaduses sätestatud juhtudele tellida käsundisaajalt täiendavaid teenuseid kuni 30% ulatuses lepingu algsest kogumaksumusest ühikhindade alusel ning pikendada selle võrra lepingu täitmise tähtaega.</i>
.NET arendaja ja IT analüütiku ressursi ostmine rahvastikuregistri arendus- ja hooldustööde teostamiseks	Raamleping nr 3-3/2890 (riigihanke viitenumber 230979, hanke osa 2), tellimuse viitenumber 249652.	AS Finestmedia	Lepingu maksimaalne kogumaksumus on 194 400 eurot.	Täitja tagab lepingu kogumahu lepingukohase täitmise 12 kuu jooksul alates töödega alustamisest. Hankeleping kehtib lepinguliste kohustuste täitmiseni.
.NET arendaja ja IT-analüütiku ressursi hankimine rahvastikuregistri arendus- ja hooldustööde teostamiseks	Raamleping nr 3-3/2890 (riigihanke viitenumber	AS Finestmedia	Lepingu maksimaalne kogumaksumus on 302 400 eurot.	Leping kehtib 12 kuud alates lepingu sõlmimisest.

	230979). Tellija tellimus 238220.			<i>3.3. Hankijal on õigus lepingut pikendada kuni kahe kuu võrra, teavitades teist poolt sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette vähemalt 4 nädalat.</i>
--	--------------------------------------	--	--	---

5. Tekkinud märkimisväärsed probleemid, mis mõjutavad eesmärkide saavutamise tähtaega või eelarvet.
 - a. *Märkimisväärsed probleeme, mis mõjutasid 2022. a MVP realiseerimist ei tekkinud – eesmärk alates 30.12.23 võimaldada esitada abiellumise avaldust digitaalselt, sai täidetud.*

6. Info juhtrühma tegevuste ja otsuste kohta (kui on juhtrühm moodustatud)
 - a. *02.12.2022 juhtrühma otsus – abiellumisavalduse e-teenus on valmis alates 30.12.22 käivituma ehk livesse minema, et abielluda soovijatel oleks võimalik portaalis rahvastikuregister.ee abiellumisavaldust elektroonselt esitada ning KOV ametnikud saaksid elektroonilist abiellumisavaldust menelustarkvaras menetleda.*

7. Ühised näitajad
 - a. *Uued kasutajad abiellumisavalduse esitamise e-teenuses RR portaalis: 2022. aasta viimase kahe päevaga esitati 12 elektroonset abiellumisavaldust.*

8. Toimunud lepingulised (sh ajakava) muudatused või ettepanekud muudatusteks
 - a. Toimunud muudatused
 - i. *puuduvad*

 - b. Ettepanekud muudatusteks
 - i. *puuduvad*

9. Aruande koostaja ja toetuse saaja esindaja kinnitus andmete õigsuse kohta

Aruande koostaja: Katrin Lehtpuu

Allkirjaõiguslik isik: Katrin Lehtpuu

/allkirjastatud digitaalselt/

Katrin Lehtpuu

nõunik (sündmusteenuste projektijuht)