



OTSUS

20.11.2024

nr 11.2-28/24/1652

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Riigihalduse ministri 29. novembri 2020. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" (edaspidi *meetme määruse*) § 9 lg 4 ja § 22 lg 1 ja lg 3 alusel ning arvestades SA Narva Linna Arendus, registrikood 90003812, asukoht: Peetri plats 5 Narva Ida-Viru maakond (edaspidi ka *toetuse saaja*), 24.10.2024. a esitatud taotlust Riigi Tugiteenuse Keskus (edaspidi ka *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti registreerimisnumbriga RE.2.01.22-0649 „Äkkeküla laskesuusatamise lasketiir III etapp” (edaspidi *projekt*) 17.01.2024 taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-28/24/38 (edaspidi *otsus*) järgmiselt:

1.1. muuta otsuse punkti 6 ja sõnastada see alljärgnevalt: „Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 17.10.2022 ja lõppkuupäev 27.12.2024“.

1.2. muuta otsuse punkti 9 ja sõnastada see alljärgnevalt: „Abikõlblikke kulusid hüvitatakse kindlasummaliste maksena toetatavate tegevuste väljundite ja tulemuste täielikul saavutamisel. Toetuse väljamakse tehakse pärast alljärgnevate väljundite ja tulemuste saavutamist ning tõendamist aruannetega:

9.1. vahearuanne nr 1 esitada hiljemalt 31.01.2024 - kunstlume tootmise võimekuse tõstmine (projekti koostamine ning pumpla soetamine). Tõendamiseks esitatavad dokumendid on põhiprojekt ja pumpla üleandmise-vastuvõtmise akt. Makse suurus on 29 100 eurot.

9.2. vahearuanne nr 2 esitada hiljemalt 31.08.2024 - lasketiiru kompleksi radade asfalteerimine. Tõendamiseks esitatavad dokumendid on tööde üleandmise-vastuvõtmise akt(id), omanikujärelevalve teenuse akt ja fotod valminud töödest. Makse suurus on 141 908,32 eurot

9.3. lõpparuanne esitada hiljemalt 27.01.2025 – kunstlume tootmise võimekuse tõstmine ja omanikujärelevalve teenus. Tõendamiseks esitatavad dokumendid on pumpla kasutusluba, omanikujärelevalve teenuse akt ja fotod valminud töödest. Makse suurus on 41 626,40 eurot. Lõppmakse tehakse pärast projekti tegevuste elluviimise tõendamist lõpparuandega“.

17.01.2024 tegi rakendusüksus taotluse rahuldamise otsuse. 24.10.2024 esitas toetuse saaja avalduse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks seoses projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamisega kuni 27.12.2024.

Toetuse saaja sõnul on abikõlblikkuse perioodi pikendamise põhjuseks asjaolu, et „Sava Ehitus OÜ-ga sõlmitud hankelepingu täitmise käigus:

- ilmnes vajadus teha muudatusi pumpla ja tiigi projektis, mille kooskõlastamine ja vormistamine võtsid aega;
- testimisel purunes maa-alune toru, mis tingis lisatööd, sealhulgas kaevetööd ja toru vahetuse. Need tööd lõpetati vahetult enne abikõlblikkuse perioodi lõppu, kuid seetõttu viibis teostusdokumentatsiooni koostamine, mis algas alles oktoobris 2024;
- EHR-i andmete sisestamisel tekkisid tehnilised probleemid, mis pikendasid projekti lõplikku dokumentatsiooni esitamise ja kasutusloa väljastamise protsessi. Kahjuks ei saanud ka Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet selles küsimuses aidata ja protsessi kiirendada. Probleem oli nimelt selles, et pumpla asus registris arusaamatutel põhjustel kahel erineval aadressil;
- kunstlume torude tarne hilinemine mõjutas ehitustööde teostamist, mis omakorda tõi kaasa viivitusi kogu projekti lõpetamisel ja kasutusloa taotlemisel“.

Rakendusüksuse hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise.

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 kalendripäeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (HMS § 73 lõige 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Helge-Ülle Luide

sotsiaal- ja regionaalarengu talituse juhataja

Koostaja: Peeter Suislepp
663 2055
Peeter.Suislepp@rtk.ee