



TRANSPORDIAMET

ERC Konsultatsiooni Osaühing
info@ercc.ee
Väike-Ameerika 15-9
10129, Tallinn, Harju maakond

/*Teie 27.10.2024*/ /*nr */

Meie 04.11.2024 nr 9.2-3/24/18657-2

**Teekatte kandevõime mõõtmise ja
mõõtmisandmete töötlemise 2024. aasta
lepingu muutmisest**

Austatud hr Tiit Kaal

Saatsite 27.10.2024 e-kirjaga eelteate ja 28.10.2024 täpsustatud teate, et 26.10.2024 toimus kandevõime mõõtmisseadmega liiklusõnnetus, milles saadud vigatuste tõttu ei ole võimalik antud seadmega jätkata kandevõime mõõtmistega, mis on vajalik töövõtulepingu nr 3.2-4/23/2311-1 täitmiseks. Mõõtmistööde hooaeg lõpeb lepingu kohaselt 31. oktoobril 2024 ning seoses eelseisva mõõtmishooaja lõpu lähenemisega teatate, et järelejäänud 3 päeva jooksul ei ole võimalik mõõtmistööde lõpetamiseks leida asendusseadet. Märkite, et hetke seisuga jäävad mõõtmised teostamata 320 mõõtmispunktis 6979-st, täpne mõõtmata jääv maht selgub peale viimaste mõõtmisfailide kontrollimist.

Tulenevalt eeltoodust esitasite küsimuse, mis saab mõõtmata objektidest ja kas lepinguliselt on võimalik tööde akteerimine tingimuslikult vmt ning seejärel teostada mõõtmised järgmisel mõõtehooajal, kohe kui ilmastikutingimused seda võimaldavad. Vastuseks Teie küsimusele teatame, et lepingu tingimused ei näe ette tööde tingimuslikku vmt akteerimist ja tööde teostamisi järgmisel mõõtehooajal. Transpordiamet on nõus mõõtmistööd vastu võtma sellises mahus, mille kvaliteet vastab lepinguga mõõtmistulemustele kehtestatud nõuetele. Mõõtmata jäänud osa teeme ettepaneku vormistada ärajäävad tööd lepingu muudatusena, selliselt et muudame lepingu mahtu.

Arvestades ärajäävate tööde eeldatavat mahtu, saab nimetatud muudatuse vormistada Riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 1 alusel, s.t hankelepingut on võimalik muuta ilma uut riigihanget korraldamata kui hankelepingu üldist olemust, näiteks hankelepingu eset, ei muudeta ja muudatuste väärtus kokku ei ületa [riigihangete seaduse § 14 lõikes 3 või 4](#) sätestatud piirmäära ega kümmet protsenti asjade või teenuste või 15 protsenti ehitustööde hankelepingu algsest maksumusest või kümmet protsenti kontsessioonilepingu algsest maksumusest.

Palun esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui **07.novembriks 2024** teatada, kas eelnevalt e-kirja teel 28.10.2024 esitatud liiklusõnnetuses saadud mõõtmisseadme vigastuse tõttu mõõtmata jäänud mõõtmislõikude nimekiri kogumahus 320 mõõtmispunkti on lõplik. Vajadusel palun esitada täiendatud nimekiri.

Ärajäävate mõõtmislõikude täpne nimekiri koos mõõtmismahtudega on vajalik lepingu muudatuse vormistamist. Lepingu muudatus tuleb vormistada enne lepingu tähtaega, mis on 15. november 2024. Vastasel korral peame kohaldama ärajäävate tööde osas lepingus ettenähtud leppetrahvi.

Info mõõtmata jäänud lõikude kohta koos põhjendusega palun kirjeldada tööde teostamise lõpparuandes.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Mehis Leigri
juhataja

Elmar Aruja
5159592, Elmar.Aruja@transpordiamet.ee

Monika Pihlak
5275120, Monika.Pihlak@transpordiamet.ee