



23.04.2026

nr 11.3-1/26/1944

**OTSUS**  
**taotluse rahuldamise otsuse**  
**muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021\_2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lg 2 punktide 1 ja 4, riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi *meetme määrus*) § 9 lõike 5 ja § 24 lõike 1 alusel ning arvestades toetuse saaja Võru Vallavalitsus, registrikood 77000393, 13.04.2026 esitatud taotlust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

**otsustab:**

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.24-0313 „Võru valla spordivaldkonna arendamine“ (edaspidi *projekt*) 14.06.2024 toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-50/24/632 (edaspidi *otsus*) punkte 3 ja 6.10.2 järgmiselt:

1.1 „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.04.2024 - 31.12.2026.“

1.2 „6.10.2 lõpparuande hiljemalt 20.01.2027“

2. Muuta projekti eelarvet lisanduvate tegevuste osas vastavalt toetuse saaja 13.04.2026 taotlusele.

3. Projekti taotluse muudatus on nähtav e-toetuse süsteemis.

Toetuse saaja esitas taotluse projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks 4 kuu võrra, kuna nii spordivaldkonna teenuse disainimise protsessi kui ka Väimela Tervisekeskuse ligipääsetavusega seotud ehitustööde tähtaeg pikenes töövõtjast tulenevatel asjaoludel, mistõttu pehmete tegevustega alustati planeeritust hiljem. Projekti mõjusama tulemuse saavutamiseks palub toetuse saaja pikendada projekti elluviimise perioodi 31.12.2026.

Projekti pehmete tegevuste elluviimiseks soovib toetuse saaja jätkata spordikoordinaatori ametikohaga kuni 31.12.2026. Sellest tulenevalt suureneb projekti eelarverida „Spordikoordinaatori ametikoha palgakulu“ 11 000 euro võrra. Eelarverea suurenemine kaetakse:

- realt „Valla spordiürituste piloteerimine“ - 4000 eurot

- realt „Uute treeningvõimaluste piloteerimine“ - 1000 eurot

- realt „Teadlikkuse tõstmine sh demopäevad ja kampaaniad“ - 4000 eurot

- realt „Seminaride ja koolituste korraldamine“ - 2000 eurot

Projekti uus eelarve on järgnev:

Parksepa staadioni renoveerimine	574 360
Väimela Tervisekeskuse ligipääsetavusega seonduvad ehitustööd	166 640
Spordikoordinaatori ametikoha palgakulu	75 224
Spordivaldkonna teenuste disainimine	14 900
Valla spordiürituste piloteerimine	14 000
Uute treeningvõimaluste piloteerimine	9 368
Teadlikkuse tõstmine sh demopäevad ja kampaaniad	11 000
Veebilehtede arendus	4 800
Seminaride ja koolituste korraldamine	7 000
Kokku	877 292

Võttes eeltoodud põhjuseid arvesse, leiab rakendusüksus, et on täidetud meetme määruse § 9 lõike 5 tingimused projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks ning perioodi pikendamine nelja kuu võrra ja eelarve muudatus on põhjendatud ja projekti tulemuste saavutamiseks vajalik.

### **Otsuse vaidlustamine**

Otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksusele ÜSS2021\_2027 sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams  
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Kaidar Viikman  
5192 3484  
kaidar.viikman@rtk.ee