



TRANSPORDIAMET

Tarmo Jõe
Selektor Projekt OÜ
tarmo@selektor.ee
Pärnu mnt 139e/11
11317, Tallinn, Harju maakond

Meie 26.03.2024 nr 8-1/23-123/5225-1

**Lepingu 3.2-3/23/1660-1 täitmiseks
täiendava tähtaja andmine**

1. SISSEJUHATUS

- 1.1 Transpordiameti ja Selektor Projekt OÜ vahel on 16.08.2023 sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/23/1660-1 **“Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 160,6-165,5 asuva Kärevere möödasõidu põhiprojekti koostamine”** (edaspidi Leping).
- 1.2 Käesolevas teates omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu Lepingus.

2. TÄIENDAV TÄHTAEG LEPINGU TÄITMISEKS

- 2.1 Lepingu punkti 3.2 kohaselt toimub töö teostamine ja üleandmine lisa 4 kohaselt. Lisa 4 kohaselt kohustus töövõtja teostama töö osa „Mulde ja katendi projekt“ tähtajaks 13.03.2024.
- 2.2 Töövõtja on Lepingut rikkunud, kuna seisuga 25.03.2024 pole töö osa mulde ja katendi projekti tellijale esitatud.
- 2.3 Tulenevalt eeltoodust annab tellija töövõtjale võlaõigusseaduse § 114 lg-le 1 tuginedes lepingu täitmiseks täiendava tähtaja 27.04.2024, hiljemalt milliseks kuupäevaks peab tellijale esitama nõuetekohase töö osa „Mulde ja katendi projekt“.
- 2.4 Ühtlasi teatame, et alates 13.03.2024 arvestab tellija lepingu punkti 8.5 alusel leppetrahvi eelpoolnimetatud kohustuse rikkumise osas.

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 116 lg 2 p-i 5 kohaselt on täiendava tähtaja jooksul lepingulise kohustuse täitmata jätmise oluliseks Lepingu rikkumiseks, mis annab VÕS § 116 lg-e 1 kohaselt Transpordiametile õiguse Lepingust taganeda.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Raimo Kivi
projektijuht
planeerimise osakonna projekteerimise üksus

Raimo Kivi
53335340, Raimo.Kivi@transpordiamet.ee