



OTSUS
taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta

16.09.2025

nr 11.3-1/25/4306

Riigihalduse ministri 07.05.2019. a määruse nr 25 "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede" (edaspidi meetme määrus) § 22 lg 1 ja 2 ning § 9 lg 4 alusel, võttes arvesse Lääneranna Vallavalitsuse (registrikood 77000298, edaspidi toetuse saaja) 29.08.2025 esitatud ning 14.09.2025 täiendatud taotlust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK)

otsustab:

1. Rahuldada toetuse saaja 29.08.2025 esitatud ning 14.09.2025 täiendatud taotlus ning muuta projekti nr RE.2.01.23-0784 "Lihula mõisa viinaaidas käsitöökoja ja muinsuskaitse teabekeskuse avamine" 26.09.2023 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.2-28/23/1170 resolutsiooni punkte järgmiselt:

1.1 „6. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 11.08.2023 ja lõppkuupäev 10.02.2026“.

1.2 „9. Toetuse saaja esitab RTK e-teeninduse kaudu vahe- ja lõpparuanded alljärgnevatel tähtpäevadel: /---/ ; 9.2 lõpparuande hiljemalt 10.03.2026.“.

1.3 „8. Toetuse saaja on kohustatud toetust kasutama ja projekti ellu viima kooskõlas toetuse taotlusega, 24.04.2024, 24.09.2024, 15.04.2025/09.05.2025 ja 29.08.2025/14.09.2025 muutmise taotlustega ning meetme määruuses sätestatud nõuetele. Eelkõige täidab toetuse saaja meetme määruse §-is 24 sätestatud järgmisi kohustusi: ...“.

26.09.2023 otsusega nr 11.2-28/23/1170 on RTK rahuldanud toetuse saaja taotluse projektile „Lihula mõisa viinaaidas käsitöökoja ja muinsuskaitse teabekeskuse avamine“ (edaspidi projekt). 15.04.2025 esitas toetuse saaja avalduse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks seoses projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamisega kuni 30.06.2025 ning projekti meetme tegevuse ülese näitaja sisu muutmise. 09.05.2025 esitas toetuse saaja taotluse täienduse, millega soovis abikõlblikkuse perioodi pikendada kuni 31.08.2025 ning täpsustas meetme tegevuse ülese näitaja, töökohtade loomisega seonduvat. 29.08.2025 esitas toetuse saaja taotluse ning 14.09.2025 täiendatud taotluse projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks kuni 10.02.2026 ning projekti eelarves kahe eelarverea koondamiseks.

Toetuse saaja sõnul on abikõlblikkuse perioodi pikendamise põhjuseks hanke nr 297945 menetluste käigus pakumuste puudumine (osad 1 ja 4) ja hanke eeldatava maksumuse ületamine (osa 3) ning vajadus uue hanke korraldamiseks.

Projekti algses taotluses oli toetuse saaja jaotanud tegevuse „Käsitöökoja ja muinsuskaitse teabekeskuse ruumid on sisustatud“ eelarve kaheks: „Statsionaarne sisustus ja mööbel“ ning „Mittestatsionaarne sisustus ja mööbel“. Toetuse saaja soovib koondada projekti tegevuse „Käsitöökoja ja muinsuskaitse teabekeskuse ruumid on sisustatud“ eelarved ühele eelarvereale, s.o „Sisustus, mööbel ja seadmed“. Toetuse saaja märgib muudatuse põhjusena, et „kuna erinevate projekti ja kontseptsiooni muudatustega on muutunud soetatava sisustuse vajadus, ei ole algne liigitus asjakohane“.

RTK hinnangul on muudatustaotlus põhjendatud. Eelnimetatud ettepaneku aktsepteerimine tagab projekti eduka elluviimise ja eesmärkide saavutamise.

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saada oma õiguste rikkumisest (haldusmenetluse seaduse § 73 lg 2 ja § 75), või arvestades halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul käesoleva otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Peeter Suislepp
521 8588
Peeter.Suislepp@rtk.ee