

Natalja Eppik

From: andrei tsatsasvili <andrei_tsatsasvi@mail.ru>
Sent: 26. juuli 2019. a. 17:23
To: Natalja Eppik
Subject: Fwd: Re: Kadastiku 57 ATS projekti ja paigaldamise garantiikiri

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Добрый день Natalja и Maarika.

К сожалению нам не удалось выполнить предписание 7.2-6.3/1424-1 пункт 5 в установленный срок из-за затянувшегося сбора данных ценовых предложений по проектированию а затем и монтажу пожарной сигнализации. Объявленный конкурс из-за различных обстоятельств(у кого то отпуск,кто то заболел , большая загруженность по работе) затянулся на целых три месяца 3 месяца. По этому просим Вас не назначать установленный штраф по этому предписанию и

в соответствии с нашим с Вами Maarika телефонным разговором отправляем Вам гарантийное письмо по установке пожарной сигнализации по предписанию 7,2-6,3/1424-1 пункт 5.

Гарантируем Вам что до 20.12.2019 г. предписание будет выполнено в согласованном объеме. Т.е. как я и говорил что из 4 этажей у нас функционирует только 2 то эти этажи будут под пожарной сигнализацией. Данное решение согласовано с директором

Так же я попросил подтвердить наш срок выполнения фирму которая выиграла конкурс по проектированию и установке пожарной сигнализации. Их письмо ниже.

С уважением Чачашвили Андрей
Nakro OÜ
58469477

Tere päevast

Saadan Teile garantiikiri Kadastiku 57 büroohoone ATS süsteemi kohta

Selle hoone peale ATS projekt praegu valmistatakse. Projekt on valmis ja esitatakse 09.09.2019.a. ATS süsteemi paigaldamine kestab 8-9 nädalat peale ATS projekti esitamist ning ehitusloa kättesaamist. Orienteeruv valmistamis periood- Detsembri 2019.a. teine nädal

Lugupidamisega

Andrei Orponen
Juhatuse liige
OÜ TADDO-Safety
+372 58533909
www.taddo.ee

--
andrei tsatsasvili