



TRANSPORDIAMET

Sander Nõmme
Hot Est OÜ
sander.nomme@hotmix.ee

Teie 02.09.2025

Meie 03.09.2025 nr 3.2-7/25/14632-2

**Lepingu 3.2-3/25/742-1 täiendava tähtaja
andmine**

Transpordiameti ja Hot Est OÜ vahel on 19.05.2025 sõlmitud leping 3.2-3/25/742-1 "Teekattemärgistuse paigaldamine Viljandi ja Pärnu maakonna riigiteedel".

Töövõtja esitas 02.09.2025 taotluse lõpptähtaja pikendamiseks ja omapoolsed põhjendused.

Käesolevaga annab Tellija tööde teostamiseks täiendava tähtaja milleks on 1 kuu ehk kuni 02.10.2025. Selleks ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ning kõrvaldatud avastatud puudused.

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 02.10.2025 ei ole Tööd lõpetatud alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 03.10.2025 kuni Lepingus sätestatud tööde teostamiseni. Vastavalt lepingu 9.9 on leppetrahv 0,15% Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Hannes Vaidla
juhataja
Lääne osakond

Alard Tallo
5049304, Alard.Tallo@transpordiamet.ee