

From: Ööle Janson <Oole.Janson@kik.ee>
Sent: 06 February 2023 08:20:18
To: Saima Uusma
Cc: Sander Sandberg
Subject: FW: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll

Tere Saima

Meil on KIKis kõikide ühtekuuluvusfondi rahadega seotud hangete järelkontrollid ja on tekkinud küsimus seoses Helme projekteerimise hankega (245354).

Seoses lepingu tähtaja pikendamisega on mõned tähelepanekud:

- Lepingut on pikendatud (ja eelarvet suurendatud) tagant järgi. Esialgne täitmise tähtaeg oli 15.08.22. Muutmise kiri on tehtud 04.10.22. Muutmise kiri ei ole lepingu kohaselt kahe poolt allkirjastatud.
- Täiendava töö pakkumine on tehtud 05.09.22, ehk siis pärast lepingu täitmise tähtaega. Seega on küsimus, kas ka lepingus ettenähtud töid ei suudetud 15.08.22 lõpetada?
- miks need tegevused pärast täitmise tähtaega on toimunud?
- kas vahetähtaegade ületamise eest leppetrahvi rakendati?

Palun suhtle hangete osakonnaga ja andke meile kiiresti tagasisidet.

Suured tänud ette

Ööle Janson
projektikoordinaator



Narva mnt 7A, Tallinn
Tel: 6 274 191
www.kik.ee
www.kik.ee/facebook

[Liitu KIKi uudiskirjaga](#)