



OTSUS

01.06.2026

nr 11.3-1/26/2869

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 8 lõike 1 ja riigihalduse ministri 24.10.2023 määruse nr 73 Toetuse andmise tingimused ning kord toetuskeemis „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ (edaspidi meetme määrus) § 23 lõike 1 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi rakendusüksus)

otsustab:

muuta **Sihtasutus Aidu Veespordikeskus** (registrikood: 90010388) projekti nr 2021-2027.6.01.24-0177 „Aidu veespordi-ja vabaajakeskuse arendamine II etapp“ 12.08.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.2-57/24/921 (edaspidi rahastamisotsus) punkti 4 ja 8.1.2 järgmiselt:

1. „4. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.07.2024-30.08.2026;“
2. „8.1.2. lõpparuande hiljemalt 14.10.2026.“
3. Muudatused kajastuvad e-toetus keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas 22.05.2026 projekti postkasti kaudu muudatustaotluse pikendada projektiperioodi kuni 30.08.2026.a.

Muudatustaotluses esitatud põhjenduste kohaselt on toetuse saaja projekti elluviimiseks läbi viinud kõik planeeritud ostumenetlused. Valdav enamus lepinguid on sõlmitud, tööd on käimas ning nende valmimine on kavandatud lähiajal.

Muudatuse vajadus tuleneb ostumenetluse viitenumbriga 304309 (Aidu veespordikeskuse piirdeaedade ja väravate paigaldamine) hankelepingu sõlmimise takerdumisest. Kuigi edukas pakkuja tunnistati 23.03.2026, ei ole lepingut käesolevaks ajaks sõlmitud, kuna pakkuja ei ole andnud vajalikku tagasisidet ega reageerinud lepingu sõlmimisega seotud pöördumistele. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg lõppes 16.05.2026.

Eeltoodust tulenevalt puudub kindlus, et nimetatud hankelepingu alusel oleks võimalik tööd nõuetekohaselt ja tähtaegselt teostada. Sellest tulenevalt on toetuse saajal tekkinud vajadus viia läbi uus ostumenetlus.

Arvestades uue ostumenetluse läbiviimisele ja sellele järgnevale lepingu täitmisele kuluvat aega, ei ole objektiivselt võimalik lõpetada tegevust projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuks

(30.06.2026). Seetõttu on projekti eesmärkide saavutamiseks põhjendatud projektiperioodi pikendamine kuni 30.08.2026.

Projekti viimane lõpptähtaeg on hetkel 30.06.2026.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Maili Kallaste
524 3079
maili.kallaste@rtk.ee