

Bellarino OÜ
Raudteemaja-2 Võibla küla Tartu vald
e-post info.mpe12@gmail.com

Teie

Meie (digitaallkirja kuupäev) nr
3-2.1/2022/6416

Teatis

RMK ja Bellarino OÜ vahel on 15. veebruaril 2022 aastal sõlmitud töövõtuleping number 3-2.5.1/2022/20, mille kohaselt Bellarino OÜ kohustus teostama Väljaküla Mets maaparandusehitiste trassidelt ja teede trassidelt võsa, peenmetsa ning metsa raiumine, puidu kokkuvedu ja ladustamine 1500 m³ ulatuses ning võsa ja peenmetsa raiumine ning metsamaterjali kokkuvedu ja ladustamine väljaspool Väljaküla Mets maaparandusehitiste ehitusprojekti 1300 m³ ulatuses.

Vastavalt hankedokumendile tuli töödega alustada esimesel võimalusel pärast töövõtulepingu allkirjastamist.

Tellijal on 2022 aasta suve jooksul korduvalt nii telefoni teel kui e-posti teel püüdnud kokku leppida töödega alustamise aega kuid Töövõtja tegevusetuse tõttu ei ole see õnnestunud.

Vastavalt lepingu punktile 5.7. esitab Tellija enne tööde alustamist töövõtjale tööde üleandmise akti, milles määratakse muuhulgas ka tööde alustamise tähtaeg.

Tellijal on tööde üleandmise aktis määranud tööde alustamise tähtajaks 28. oktoober 2022 aasta.

Täna (22. november 2022.a.) seisuga ei ole töödega alustatud.

Käesolevaga annab Tellija töövõtjale töödega alustamiseks aega kuni **28. novembrini 2022.a.**

Kui selleks ajaks ei ole töödega alustatud, lõpetab tellija lepingu vastavalt lepingu punktile 14.5. mis sätestab, et Tellijal on õigus leping üles öelda, kui töövõtja korduvalt ei täida lepinguga endale võetud kohustusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristo Kokk
Kagu regiooni juht