

Palun kirjadele vastata hiljemalt selle nädala lõpuks.

Ööle Janson
projektikoordinaator



Narva mnt 7A, Tallinn
Tel: 6 274 191
www.kik.ee
www.kik.ee/facebook

Liitu KIKi uudiskirjaga

From: Ööle Janson
Sent: teisipäev, 7. veebruar 2023 11:10
To: Saima Uusma <saima.uusma@rmk.ee>
Cc: Sander Sandberg <sander.sandberg@rmk.ee>; Kristjan Kalda <Kristjan.KALDA@kik.ee>
Subject: RE: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll - hange nr 245354
Importance: High

Tere Saima

Küsimused Vanaveski projekteerimise hanke nr 245354 kohta

Hanke täitmise tähtaeg oli 01.10.2022 aga registris on lõpetamise aeg pandud 05.01.2023

Häda abistamised	PAISUDE LIKVIDEERIMISE PROJEKTEERIMISTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr 3-6.11/2022/6	
☐ Häda üldandmed ☒ Häda teadmised ☐ Häda tegevused ☐ Häda tead ☐ Kõrvaldamise alused ja kvalifikatsioonitingimused ☐ Vastuvõttingimused ☐ Mõeldavakultuurid ja hinnatavad nähtajad ☐ Abivõrgude kontrollimine tingimused ☐ Häda teenused ☐ Häda varustused ☐ Eelkõne	Tellijas/j: Riigiregistraar Majanduslike Keskuste (7000448) Töödeltaja: aktsiaselts Projektiteerimisbüroo Maa ja Veski (10033667) Lepingu koostaja: Hanketuleja	
	Lepingu andmed Lepingu andmed - Andmed lepingu sõlmimisele. Sisestatud lepingu maksumus ei saa olla 0 EUR või vähem maksumus, vaid peab olema hanketulejaga kokkumakuks või raamlepingu eeldatava kokkumakuks. - Raamlepingu maksmisele maksumuse või koguse tähtsused katab raamlepingu oma kehtivuse.	
	Jah nr.: 1 Lepingu kohta analüüsitud leader: Hanketulejaga sõlmimise leade - Tv3 Hanke tee: 2 Põhituleja: Riigiregistraar Majanduslike Keskuste (7000448) Peatöötaja: aktsiaselts Projektiteerimisbüroo Maa ja Veski (10033667) Lepingu nimetus: PAISUDE LIKVIDEERIMISE PROJEKTEERIMISTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING Lepingu number: 3-6.11/2022/6 Sõlmimise kuupäev: 21.02.2022 Leping on lõpetamine: Jah Tähtsus sõltuvus: 1.12.2022 Lepingu maksumus kokku (kuukala) (24324-001 000 002): 25 000,00 EUR	
☐ Teadvetus ☐ Tactilised / Pakkumused Häda tulemus Lepingud ☐ Valikutevad		

Lepingu lõpetamise andmed	
Riskimuse andmed saadi sisestada ja salvestada ka lepingut lõpetamata teguviisiga "Lepingu lõpetamine andmete sisestamine"	
Lepingu tegelik maksumus:	25 000,00 EUR
Lõpetamine kuupäev:	5/01/2023
Lepingu tingimused muutuvad:	G
Etenähtava positiivse riskimuse, mille tulemuseks kahetsitakse õiguskaitsevahendeid:	B

KIKile on esitatud Vanaveski projekteermise osas kaks KD nr 94 summas 9000,00 ja KD nr 114 summas 15 000,00 ehk siis puudu on veel 1000,00 arve Vanaveski paisu projekteerimise lepingust. Palun esitada ka see.

Palun saatke ka kõik lepingu muudatusega seotud dokumendid (tähtaja pikendamine 01.10.2022 kuni 05.01.2023), et saaksime teostada lepingu muutmise kontrolli.

Ootan ka Helme projekteerimise hanke küsimuste kohta vastuseid.

Tervitustega

Ööle Janson
projektikoordinaator

Narva mnt 7A, Tallinn

Tel: 6 274 191

www.kik.ee

www.kik.ee/facebook

[Liitu KIKi uudiskirjaga](#)

From: Ööle Janson

Sent: esmaspäev, 6. veebruar 2023 08:20

To: Saima Uusma <saima.uusma@rmk.ee>

Cc: Sander Sandberg <sander.sandberg@rmk.ee>

Subject: FW: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll

Importance: High

Tere Saima

Meil on KIKis kõikide ühtekuuluvusfondi rahadega seotud hangete järelkontrollid ja on tekkinud küsimus seoses Helme projekteerimise hankega (245354).

Seoses lepingu tähtaja pikendamisega on mõned tähelepanekud:

- Lepingut on pikendatud (ja eelarvet suurendatud) tagant järgi. Esialgne täitmise tähtaeg oli 15.08.22. Muutmise kiri on tehtud 04.10.22. Muutmise kiri ei ole lepingu kohaselt kahe poolt allkirjastatud.
- Täiendava töö pakkumine on tehtud 05.09.22, ehk siis pärast lepingu täitmise tähtaega. Seega on küsimus, kas ka lepingus ettenähtud töid ei suudetud 15.08.22 lõpetada?
- miks need tegevused pärast täitmise tähtaega on toimunud?
- kas vahetähtaegade ületamise eest leppetrahvi rakendati?

Palun suhtle hangete osakonnaga ja andke meile kiiresti tagasisidet.

Suured tänud ette

Ööle Janson

projektikoordinaator

Narva mnt 7A, Tallinn

Tel: 6 274 191

www.kik.ee

www.kik.ee/facebook

[Liitu KIKi uudiskirjaga](#)