



OTSUS

19.12.2025

nr 11.3-1/25/5563

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 2 punkti 4 ning riigihalduse ministri 15.02.2023 määruse nr 11 „Toetuse andmise tingimused ja kord toetuskeemis „Suuremate linnapiirkondade arendamine”” (edaspidi *meetme määrus*) § 26 lõike 8 alusel ning arvestades toetuse saaja **Saue Vallavalitsus**, registrikood 77000430, 02.12.2025 esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi *rakendusüksus*)**

otsustab:

1. Rahuldada toetuse saaja 02.12.2025 avaldus ja muuta projekti „**Saue linna multimodaalse keskväljaku (transpordisõlme) väljaarendamine**“ nr 2021-2027.5.01.23-0066 (edaspidi *projekt*) 03.06.2025 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/2653 punkti 3 järgmiselt:

„3.Projekti abikõlblikkuse periood on 26.02.2025- 31.08.2026“

2. Muudetud taotlus on kättesaadav e-toetuse süsteemis.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas rakendusüksusele avalduse, milles selgitas vajadust pikendada projekti abikõlbliku perioodi. Toetuse saaja selgituste kohaselt on ehitustööde Töövõtja teinud avalduse tööde lõpptähtaja pikendamiseks kuni 05.07.2026. Põhjalik selgitus lisaaja saamiseks on toodud muudatusettepanekus eraldi failina, milles Töövõtja on detailselt põhjendanud pikendamise vajadust tuginedes hankelepingus sätestatule. Arvestades ehitusprojektide iseloomust tulenevat riski ettenägematute viivituste esinemise osas, soovib toetuse saaja jätta abikõlblikkuse perioodi lõppu täiendava ajapuhvri, mis võimaldab tagada projekti õigeaegse ja kvaliteetse lõpetamise.

RTK on muutmistaotluse läbi vaadanud ning leiab, et see on põhjendatud ning projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele. RTK juhib toetuse saaja tähelepanu sellele, et otsuse muutmine soovitud ulatuses ei anna toetuse saajale alust rikkuda riigihangete seadusest tulenevaid menetlusreegleid ega tekita õigustatud ootust, et RTK on abikõlbliku perioodi pikendamisega andnud omapoolse kooskõlastuse ka hankelepingu pikendamisele.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saada oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams

toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Evelyn Neido
5917 7266
evelyn.neido@rtk.ee